
第十次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目             编号：CZZH-010
	会议地点
	荣辉项目部办公室
	会议时间
	2015年07月29日

	组织单位
	常州正衡监理
	主持人
	赵德生

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	会议内容：

首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：

施工单位（山东电建三公司）：

上周工程进度：

、1#支架基础打孔已完成，累计完成7344个，基础浇筑已完成，累计完成7344个，围栏浇筑已完成，累计完成3549米；箱变基础开挖8个，务基施工完成8个，墙体砌筑完成6个，柱梁浇筑、埋件安装完成3个；
、3#支架基础打孔486个，累计完成5424个，基础浇筑156个，累计完成5094个，围栏浇筑完成200米，累计完成1840米；

、4#支架基础打孔已完成，基础浇筑已完成，累计2484个,围栏浇筑已完成，累计完成2100米；

、5#支架基础打孔50个，累计3714个，基础浇筑403个，累计完成3637个，围栏浇筑完成，累计完成3370米；

6#支架基础打孔850个，累计完成1435个，基础浇筑655个，累计完成1080个，围栏浇筑完成0米，累计完成924米；

、7#支架基础打孔0个，累计完成5060，基础浇筑0个，累计完成5060个，围栏浇筑完成0米，累计完成150米；

、8#支架基础打孔已完成，基础浇筑完成，累计完成4540个，围栏浇筑已完成，累计完成4921米。
本周需要协调解决的问题；

   2.1、35KV汇集线路征地事宜（电气专业）；

   2.2、各区域箱变压器定位图纸；

      2.3、所需图纸计划已发联系单。

   二、监理单位：
天气炎热要做好防暑降温措施,要落实到位；

雨季到了要求做好防雷防洪等相应的预防措施；

本周已对支架外观质量下发监理通知单，认真落实，严格控制。

支架基础验收时要安排好时间，并通知业主及监理验收；

光伏区域汇集线路施工分包资质、尽快上报；

支架运输途中由于路势困难，需确保支架及人员安全；

7#区域围栏应加快施工进度；

6#区域条基施工应严格按图纸尺寸施工。

三、业主单位:

1、6#区域独立基础不允许进行二次浇筑；

3#区域钻孔保持垂直度；

各区域现场需做到安全文明施工；

各区域箱变基础回填时土质应符合规范要求，严禁现场使用石头回填；

支架安装完成后要严格控制两组高差，不允许超出15cm；

三公司对各个区域的桩基的变化进行统计，将结果告诉业主及设计单位进行确认；

四、设计单位

1，设计要求认真审查图纸，有问题及时提出；

2.建议三公司把设计院的图纸进行统计，检查那些图纸出了，还差什么图，拿个书面的依据反馈给院里，便于尽快落实。



	注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。


