
第十一次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目             编号：CZZH-011
	会议地点
	荣辉项目部办公室
	会议时间
	2015年08月5日

	组织单位
	常州正衡监理
	主持人
	赵德生

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	会议内容：

首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：

施工单位（山东电建三公司）：

上周工程进度：

、1#支架基础打孔已完成，基础浇筑已完成，累计完成7344个，围栏浇筑已完成，累计完成3549米；箱变基础8个已全部完成；
、3#支架基础打孔300个，累计完成5724个，基础浇筑110个，累计完成5204个，围栏浇筑完成320米，累计完成2160米；

、4#支架基础打孔已完成，基础浇筑已完成，累计2484个,围栏浇筑已完成，累计完成2100米，箱变基础2个砖砌体完成，1个素条基完成；

、5#支架基础打孔210个，累计4324个，基础浇筑430个，累计完成3637个，围栏浇筑完成，累计完成4274米；

6#支架基础打孔850个，累计完成1435个，基础浇筑655个，累计完成1080个，围栏浇筑完成100米，累计完成1024米；

、7#支架基础打孔25个，累计完成5097个，基础浇筑50个，累计完成5097个，围栏浇筑完成270米，累计完成1920米；

、8#支架基础打孔已完成，基础浇筑完成，累计完成4540个，围栏浇筑已完成，累计完成4921米。
本周需要协调解决的问题；

   1.1、35KV汇集线路征地事宜（电气专业）。

   二、监理单位：
图纸计划已发联系单；

7#、8#箱变基础未确定，请业主尽快提供；

桩基外观验收应尽快进行；

天气炎热要做好防暑降温措施；

山顶下雨需要做好相应的预防措施；

本周已对支架外观质量下发通知单，对于施工进度方面要做好安排，确保到期发电；

支架基础验收时要安排好时间，并通知业主及监理验收；

分包资质、施工设计尽快上报；

支架运输途中由于路势困难，需确保支架及人员安全；

7#围栏应加快施工进度；

6#条基现场应严格按图纸所给尺寸施工

三、业主单位:

1、6#独立基础禁止进行二次浇筑；

3#钻孔保持垂直度；

各区域现场需做到安全文明施工；

1#箱变回填禁止使用石头，两组高度不超出15cm；

各个地块有异议的地方应尽快确认。



	注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。


