
  第十三次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目             编号：CZZH-013
	会议地点
	荣辉项目部办公室
	会议时间
	2015年08月19日

	组织单位
	常州正衡监理
	主持人
	赵德生

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	会议内容：

首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：

1． 施工单位（山东电建三公司）：

1、 上周工程进度：

1.1 、1#基础浇筑已完成，累计完成7344个，围栏浇筑已完成，累计完成3549米；箱变基础8个已全部完成；

1.2 、3#基础浇筑410个，累计完成5914个，围栏浇筑完成320米，累计完成3580米；

1.3 、4#基础浇筑已完成，累计2484个,围栏浇筑已完成，累计完成2100米，箱变基础3个已完成；管理区生产楼主体施工完成，屋顶女儿墙构造柱及压顶模板，室内电缆沟基础全部完成，墙体砌筑完成70%；综合楼框架梁、屋面板浇筑完成，支撑系统、拆模完成；
1.4 、5#基础浇筑已完成，累计完成5248个，围栏浇筑完成，累计完成4274米；箱变基础已完成4个；

1.5 6#基础浇筑530个，累计完成2010个，围栏浇筑完成200米，累计完成1424米；

1.6 、7#基础浇筑已完成，累计完成5272个，围栏浇筑已完成；箱变基础开挖完成6个，已完成3个；支架试装3组；
1.7 、8#基础浇筑完成，累计完成4540个，围栏浇筑已完成，累计完成4921米。

2、 本周需要协调解决的问题；

   2.1、6#地块箱变基础给定坐标全部无法施工；
   2.2、6#地块汇集线路高压电缆出线过路段敷设，由于箱变位置无法施工，过路段地点无法确定，同时业主需要与旅游路施工方现场确定过路段标高，以方便我方敷管；（注：箱变位置确定后，确定过路段标高）
   2.3、6#地块6-8旅游路施工方标注白灰线占我方阵约占十余个独立基础；

   2.4、由于业主方农业公司孙淼经理前期民事赔偿，未对南宫庄荒地进行处理，致使我方35KV汇集线路N3、N4、N5、N6、N7、N8施工过程受阻；

   2.5、工程联系单TNRHLX-005请尽快回复。

4、安全文明施工

4.1、组件已陆续到场，已做好接收的准备；
4.2、对已到场的成品部分做好了防护、防雨、防盗的保护；

 二、监理单位：
1、 组件陆续进场应做好成品保护，如防风、防雨；
2、 做好各区域方阵增减数的统计，尽快报给业主；
3、 要求施工单位尽快制定支架安装方案；
4、 6#山势较陡，有个别条基尺寸不够，要求条基必须符合设计的几何尺寸；
5、 汇集线路在施工时滚落在农田的落石以及施工时损坏的农田要求施工方恢复原貌；
6、 管理区开关站工程进度要求满足10月份发电的需要，应增加人员加快进度；

7、 3#、6#地势复杂，施工人员必须要注意自身安全；

8、 应急方案抓紧编写；
9、 土建箱变基础尽快移交安装，并做好移交资料，如尺寸，标高，混凝土的强度；
10、 卸载组件时发现施工人员有踩踏组件的现象，应保护好成品；
11、 桩基是否检测，请业主尽快确定。

三、业主单位:


1、要求三公司加快增补统计，需尽快拿出统计的数据；
2、 支架基础可以进行调整的基础进行调整，实在无法调整的基础需砸掉后重新进行浇筑；
3、 材料进场后要求做到全方位防护；
4、 组件在进行安装时需要保护好，防止出现磕碰、背板划伤、隐裂等问题；
5、 在图纸中发现的问题尽快与设计院沟通。
6、 组件安装时，应该给施工人员配给人字梯，保证施工人员的安全； 
7、 搬运组件时要求两个人抬，并保护好镀膜，不要用手触摸；

8、 请电建三公司把组件的包装收集好，我单位需要回收；

9、 过几天要有新的地块定界，请三公司配合。  

四、设计院:
1、6#区域箱变基础问题重新策划图纸；

2、组件已开始安装，由于电池板存在电压，禁止将组件的线连接，防止触电，施工人员安装时要注意自身安全问题；
3、组件安装时会受到灰尘等污垢，需要联系厂家提供清洗方案；                                                                                             

	注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。


