
  第十五次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目             编号：CZZH-015
	会议地点
	荣辉项目部办公室
	会议时间
	2015年09月02日

	组织单位
	常州正衡监理
	主持人
	赵德生

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	会议内容：

首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：

施工单位（山东电建三公司）：

上周工程进度：

、1#基础浇筑已完成，累计完成7322个，围栏浇筑已完成，累计完成3609米；箱变基础8个已全部完成；支架安装累计完成100组；接地网敷设累计完成5000米；
、3#基础浇筑已完成，累计完成6588个，围栏浇筑已完成，累计完成4054米，箱变基础完成4个；支架安装累计完成10组；
、4#基础浇筑已完成，累计2548个,围栏浇筑已完成，累计完成2097米，箱变基础3个已完成；管理区生产楼主体施工完成，室内电缆沟基础全部完成，墙体砌筑已完成，外墙抹灰、内墙抹灰将9月4日完成，保温已施工完成；综合楼主体框架浇筑已完成，墙体砌筑完成，保温完成，挡墙部分：管理区东西两侧总计137.42米，累计已完成68.71米（东侧全部完成）；西侧开挖完成；支架安装累计完成90组；组件安装累计完成1组；
、5#基础浇筑已完成，累计完成4688个，围栏浇筑完成，累计完成3370米；箱变基础5个已全部完成，支架安装累计完成485组；组件安装累计完成2组；接地网敷设累计完成3000米；
6#基础浇筑3500个，累计完成2910个，围栏浇筑4490米，累计完成1624米；

、7#基础浇筑已完成，累计完成5152个，围栏浇筑已完成；箱变基础6个已全部完成；支架安装累计完成210组，组件安装累计完成16组；

、8#基础浇筑完成，累计完成3716个，围栏浇筑已完成，累计完成4921米。支架安装累计完成160组；
现场组件到货情况：本周到货30028片，累计到货110634片。

2、本周需要协调解决的问题；

   2.1图纸需求，总平面布置图、增补地块地形图、平面布置图、管理区施工蓝图、管理区二次图纸、阵列区监控图纸，以上图纸需尽快落实；

3、下周工作重点：

   3.1、支架、接地材料陆续进场，应做好验收工作；

   3.2、将组织专业人员加强质量方面的检查工作；

   3.3、管理区的保温泡沫用完后不应乱扔，要做好专门的收集工作；

   3.4、材料的防盗问题，需做好相应措施；

   3.5、电器人员陆续进场，做好交底工作以及人员的培训；

   二、监理单位：
应加强对成品的保护，近日来成品保护工作不到位，造成各区不同程度的损坏镀锌层事件发生，要求三公司加强管理；

支架安装应按光伏施工规范进行施工与验收；

汇集线路围栏要做好临时恢复，防止出现材料损坏、失窃、触电伤人等问题；
各区域围栏应加快完善，防止无关人员进入现场；

管理区开关站施工进度无法达到10月20号具备发电的要求，应增加人员加快进度；

管理区现场临时用电应加强管理，防止意外的发生；

支架组件安装时，技术交底工作应到每个施工人员；
桩基验收允许先将立柱安装后再进行验收，这样几方在验收时能够更方便，更直观的发现存在的问题；及时办理交安手续；
场区汇集线路需加快进行，不得影响工期；
管理区打井需尽快完成，不要影响后期的施工工作；
三、业主单位:


1、接地扁铁的焊接质量应加强；
加快设备的进货进度，防止修路时，设备无法进入，造成工期的延误；

请三公司列出各个区域的组件安装计划表；
组件安装完成后边缘要求距地不能低于300mm，宽度的要求请设计出书面的材料及要求；
                                               

	注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。


