
  第十六次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目             编号：CZZH-016
	会议地点
	荣辉项目部办公室
	会议时间
	2015年09月16日

	组织单位
	常州正衡监理
	主持人
	赵德生

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	会议内容：

首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：

施工单位（山东电建三公司）：

上周工程进度：

、1#基础浇筑已完成，累计完成7322个，围栏浇筑已完成，累计完成3609米；箱变基础8个已全部完成；支架安装完成720组，累计完成1650组；组件安装本周完成300组，累计完成300组；组接地网敷设本周完成500米，累计完成10500米；箱变吊装8台已完成；
、3#基础浇筑已完成，累计完成6588个，围栏浇筑已完成，累计完成4054米，箱变基础完成4个；支架安装本周完成500组，累计完成500组；组件安装本周完成1组，累计完成1组；组接地网敷设本周完成5000米，累计完成5000米；
、4#基础浇筑已完成，累计2548个,围栏浇筑已完成，累计完成2097米，箱变基础3个已完成；管理区外墙抹灰完成，保温施工完成，墙体砌筑完成，室内抹灰完成，高压室盘底座焊接完成；综合楼屋面保温施工完成，内墙抹灰完成，线管穿线完成；挡墙部分：管理区东西两侧总计137.42米，累计已完成68.71米（东侧全部完成），西侧开始砌筑；支架安装本周完成500组，累计完成500组；组件安装本周完成1组，累计完成2组；组接地网敷设本周完成4000米，累计完成4000米；
、5#基础浇筑已完成，累计完成4688个，围栏浇筑完成，累计完成3370米；箱变基础5个已全部完成，支架安装本周完成400组，累计完成637组；组件安装本周完成220组，累计完成325组；组接地网敷设本周完成500米，累计完成5500米；
、6#基础浇筑3500个，累计完成2910个，围栏浇筑4490米，累计完成1624米；

、7#基础浇筑已完成，累计完成5152个，围栏浇筑已完成；箱变基础6个已全部完成；支架安装本周完成500组，累计完成1000组；组件安装本周完成14组，累计完成40组；组接地网敷设本周完成3950米，累计完成3950米；
、8#基础浇筑完成，累计完成3716个，围栏浇筑已完成，累计完成4921米。支架安装本周完成400组，累计完成743组；组件安装本周完成76组，累计完成200组；组接地网敷设本周完成1700米，累计完成1700米；
、现场组件到货情况：本周到货36782片，累计到货147416片。

2、本周需要协调解决的问题；

   2.1、桩基础有的地方变更请设计出图；

   2.2、汇集线路高压电缆由箱变到杆塔埋地段需征地问题；

   二、监理单位：
加强对成品的保护，组件背板有划伤、脚印等现象，需加强教育；

做好新到人员技术交底工作以及人员的安全教育及培训；；

要求各区域技术员在现场；加强巡视，认真负责督促安装电池板的人员保护好电池板的工作；
各区域围栏应尽快封闭，防止外入人员触电造成意外事故的发生；

管理区现场临时用电需注意安全，防止意外事故的发生；

管理区外墙抹灰施工中需做好保护措施；目前有违章现象，要求山东电力建设三公司加强管理。
要求pc单位加强各区域立柱的验收工作。
三、业主单位:


1、各区域经常有相关性违章现象，经常不戴安全帽，对不戴安全帽的要加强考核力度；
对成品需加强保护，组件背板有划伤、脚印等问题的不允许使用；

7#修路问题；尽快解决；
6#区域应抓紧施工，并加快施工进度；
请山东电力建设三公司把到货计划时间向业主提供；便于协调旅游路的封路时间。
管理区要求在9月30号完成，要加快进度，增加人员。
                                               

	注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。


