
  第十八次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目             编号：CZZH-018
	会议地点
	荣辉项目部办公室
	会议时间
	2015年10月07日

	组织单位
	常州正衡监理
	主持人
	赵德生

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	会议内容：

首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：

施工单位（山东电建三公司）：

上周工程进度：

、1#基础浇筑已完成，累计完成7322个，围栏浇筑已完成，累计完成3609米；箱变基础8个已全部完成；支架安装完成，累计完成1833组；组件安装本周完成500组，累计完成1360组；组接地网敷设完成，累计完成11000米；箱变吊装8台已完成；
、3#基础浇筑已完成，累计完成6588个，围栏浇筑已完成，累计完成4054米，箱变基础完成4个；支架安装本周完成200组，累计完成1430组；组件安装本周完成200组，累计完成201组；组接地网敷设完成，累计完成9800米；
、4#基础浇筑已完成，累计2548个,围栏浇筑已完成，累计完成2097米，箱变基础3个已完成；管理区外墙抹灰完成，保温施工完成，墙体砌筑完成，室内抹灰完成，高压室盘底座焊接完成；综合楼屋面保温施工完成，内墙抹灰完成，线管穿线完成；挡墙部分：管理区东西两侧总计137.42米，累计已完成68.71米（东侧全部完成），西侧开始砌筑；支架安装完成，累计完成637组；组件安装本周完成180组，累计完成502组；组接地网敷设完成，累计完成4800米；
、5#基础浇筑已完成，累计完成4688个，围栏浇筑完成，累计完成3370米；箱变基础5个已全部完成，支架安装完成，累计完成1258组；组件安装本周完成20组，累计完成975组；组接地网敷设完成，累计完成8600米；
、6#基础浇筑3500个，累计完成2910个，围栏浇筑4490米，累计完成1624米，组接地网敷设本周完成1000米，累计完成1000米；

、7#基础浇筑已完成，累计完成5152个，围栏浇筑已完成；箱变基础6个已全部完成；支架安装本周完成40组，累计完成1210组；组件安装本周完成410组，累计完成720组；组接地网敷设本周完成950米，累计完成8800米；
、8#基础浇筑完成，累计完成3716个，围栏浇筑已完成，累计完成4921米。支架安装完成，累计完成929组；组件安装本周完0组，累计完成790组；组接地网敷设本周完成1700米，累计完成6500米；
、现场组件到货情况：本周到货3888片，累计到货179654片。

2、安全文明施工

2.1上周加大了对安全帽的管理，本周基本没有不戴安全帽就上现场的。

2.2施工现场不许吸烟已通知到各个施工队。

2.3对于上周出现的货车上面载人的事情，已向施工单位交代，以后不会出现。

2、本周需要协调解决的问题；
   2.1、汇集线路民事问题已汇总，发有联系单，请业主尽快处理民事，人员需尽快到场解决问题；否则将造成工期延误。

   2.2、电气7—1#崔佳裕村民封堵，电气无法施工。

   2.3、管理区室外需不需要设排水沟，请设计考虑。

   2.4、现场的纸箱与托盘，请业主尽快通知清理，影响现场安全文明施工。

   二、监理单位：
总包方要尽快统计出被风吹落的组件的数量；

为防止火灾，施工现场禁止吸烟；

要求山东电力建设三公司开展现场禁止吸烟的宣传工作，
请山东电力建设三公司在每个区域的路口设一到两个宣传标语。
光伏区接地能开挖的尽量开挖；应做的规范美观。
桥架的外观质量应该横平竖直固定牢固，要求施工单位过程控制；

所有运输物资的车辆严禁使用不合格车辆；

组件安装前必须先调整好支架，验收合格后方可安装电池板。
施工单位抓紧施工，管理区人员不足，要增加人员。
争取早一天并网发电。
散落组件要尽快送入物资库。
要求监理的通知单在规定的时间内完成整改并及时回复。
三、业主单位:


1、各地块掉落划伤的组件各部尽快运输至料场；
支架调整合格后方可二次灌浆；

1#箱变回填不符合要求，要求返工。
组件未验收合格，不准接线；
6#地块加快基础浇筑。
檩条多处未加弹簧垫片。
电缆桥架基础不牢固。
3#地块先安装支架、调整后再安装组件
1#区域电池板已接线的地方如何处理，要求拿出方案报业主审批。
要求电缆线的标识牌是机打的。
功率柜模块开箱中从车上掉下来，要求山东电力建设三公司通知厂家重新检测。
四、设计院

1.通讯柜为华为厂家给设计院。如何解决请尽快与设计院联系解决。

                                               

	注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。


