
  第二十一次工地例会（进度专题）会议纪要
工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目             编号：CZZH-021
	会议地点
	荣辉项目部办公室
	会议时间
	2015年11月2日

	组织单位
	常州正衡监理
	主持人
	赵德生

	会议议题
	工程进度专题会议

	        关于2015年11月15号并网40MW的目标召开的这次会议内容如下；

   1.要求山东电力建设第三工程公司光伏能源公司工程部编制11月15日进度的倒排计划，必须满足11月15号的并网目标；

   2.计划要有真对性，要有重点，具备一个方阵，调验一个方阵，验收一个方阵，到11月15号能并多少就是多少，确保11月15号这个节点实现。

   3.尽快编制调试方案，拟定启动方案报业主监理审批。

   4.要求山东电力建设第三工程公司光伏能源公司工程部抓紧确定调试单位及人员，必须具备资质及资格。尽快进入现场工作，否则将影响分部的试运行工作。

   5.生产区域在14号一定要完成，要进行封闭。围栏要求明天进场开始安装。

   6.二次设备的接线要求山东电力建设第三工程公司光伏能源公司工程部抓紧派人校对。

   7.高压电缆头要抓紧做，人员两个有点少，要增加人员，并网的关键点如变压器，送出线，汇集线等的地方电缆头都没有做。

   8.送出线的民事问题请业主派专人负责，送出线是卡脖子的地方，一定要在11月15号以前完成，否则我们的计划实现不了。

   9.各个单位按照光伏发电站的质量监督检查大纲的要求进行准备。

   10.会议决定从明天开始每天下午7点30分召开分部试运行协调会，由调试单位计划安排主持并落实会议的内容。

	


注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。

