
  第二十二次工地例会（进度专题）会议纪要
工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目             编号：CZZH-022
	会议地点
	荣辉项目部办公室
	会议时间
	2015年11月10日

	组织单位
	常州正衡监理
	主持人
	赵德生

	会议议题
	工程进度专题会议

	        关于2015年11月15号并网40MW的目标召开的这次会议内容如下；

一、监理单位

   1.要求山东电力建设第三工程公司光伏能源公司工程部没有完成的计划汇报出来，并说明为什么没有完成目标；

   2.施工单位尽快上报调试计划，并抓紧时间落实。

   3.外线抓紧时间施工，15号前要具备发电条件。

   4.把一切影响并网的问题都拿出来，各个单位多沟通，尽快解决问题，实现并网计划。

   5.外线设计院要与光伏区设计院沟通，把可能出现的问题尽量解决。

   6.虽然现在工期紧张，但安全不能放松，把安全放在第一位。

   7.施工单位抓紧时间把警示牌放在相应的位置。

   8.施工单位抓紧时间测试光伏区的接地电阻。

   9.3#、6#的组件要在20号之前全部安装完成。

二、建设单位

1.各个单位要把握每一个时间节点，围绕着并网发电而努力。

2. 3#、6#的组件要在20号之前全部安装完成。

三、山东电力建设三公司

   1.在两天后开始调试。

   2.3#明天开始安装路边支架。

山东能源设计院

   1.我方争取在未出现不可抗拒的天气因素的条件下在15号前施工完成。

   2在与光伏区并接上会与三公司多沟通。

	注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。



