
第七次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目             编号：CZZH-007
	会议地点
	荣辉项目部办公室
	会议时间
	2015年07月09日

	组织单位
	常州正衡监理
	主持人
	赵德生

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	会议内容：

首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：

施工单位（山东电建三公司）：

上周工程进度：

、1#支架基础打孔已完成，累计完成7344个，基础浇筑2900个，累计完成6306个，围栏浇筑已完成，累计完成3549米；

、3#支架基础打孔1110个，累计完成4071个，围栏浇筑完成0个，累计完成1090米；

、4#支架基础打孔已完成，累计2484个，基础浇筑已完成，围栏浇筑已完成，累计完成2100米；

、5#支架基础打孔0个，累计2640个，基础浇筑800个，累计完成2934、6#支架基础打孔0个，围栏浇筑完成0个，累计完成474米；

、7#支架基础打孔0个，累计完成2280，基础浇筑1200个，累计完成3305个，围栏浇筑完成200个，累计完成950米；

、8#支架基础打孔已完成，累计完成4540个，围栏浇筑已完成，累计完成2240米。

本周需要协调解决的问题；

2.1、确定开工日期，图纸第一份2015年5月22日到场，另外2015年4月30日由于业主未定监理单位，监理单位进场时间为2015年5月20日，牵扯以后资料的日期，若不尽快确定，将来资料返工比较麻烦。
2.2、请业主尽快设计协调把总平图出来，已经影响箱式变压器基础的施工。

2.3、目前梯田、山势坡度大地块无设计方案，请业主尽快予以协调；

2.4、请尽快提供管理区土建相关图纸；(水，电，暖，地下设施，）
2.5、各方阵箱变布置图。

2.6、挡土墙以外有箱变，是否需要整地，业主答复不需要是荒山、不属于耕地应与村里协调，尽快解决
2.7，6#区域施工从什么时间开始，答复从7月1号开始。

2.8 请业主对电气图纸继续协调；尽量快点出图。

2.9对于现场临时用电变压器基础要求高于地面200就可以，业主与施工单位共同确定。

3、安全文明施工

 3.1、钢筋笼加工已基本完成，不用的设备可以把电源线拆除，确保安全。
 3.2、管理区综合楼已对施工人员进行安全培训，增加施工人员的安全意识；
 3.3、各种设备操作已进行培训；
 3.4、现场施工过程中所产生的废料已集中处理；

 3.5、对加工区所有的材料及生活区的油桶等已集中管理；
二、监理单位：
1.混凝土试块到期应尽快送检；

2.对于现场危险区应进行技术交底，确保人员安全；

3.对于现场质量保障、安全保障人员到齐，同时注意现场施工人员防暑降温工作；

4.混凝土灌注桩检测问题，请业主尽快确定；

三、业主单位:

1、现场应安全文明施工；

2、对于监理提出的质量要求，不能重复犯同样的错误，保证工程质量；

3、开工日期的确定，以联系单形式先沟通，；

4、电器图纸与设计院协调，尽早解决；

5、6#的边界于9号给予答复；

6、7月中旬将有领导进行巡视检查，1#、4#注意道路平整、卫生整洁；

支架安装前桩基应提前报检，检验合格后方可进行施工；

支架到货后应进行检验，检验合格后方可进行安装；
                                                           项目监理部整理

                                                             2015-07-10


	注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。


