
第八次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目             编号：CZZH-008
	会议地点
	荣辉项目部办公室
	会议时间
	2015年07月15日

	组织单位
	常州正衡监理
	主持人
	赵德生

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	会议内容：

首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：

施工单位（山东电建三公司）：

上周工程进度：

、1#支架基础打孔已完成，累计完成7344个，基础浇筑770个，累计完成7144个，围栏浇筑已完成，累计完成3549米；

、3#支架基础打孔30个，累计完成4111个，基础浇筑980个，围栏浇筑完成250米，累计完成1340米；

、4#支架基础打孔已完成，基础浇筑已完成，累计2484个,，围栏浇筑已完成，累计完成2100米；

、5#支架基础打孔0个，累计3600个，基础浇146个，累计完成2934个，围栏浇筑完成，累计完成3370米；

6#支架基础打孔0个，围栏浇筑完成0米，累计完成474米；

、7#支架基础打孔380个，累计完成4110，基础浇筑730个，累计完成4035个，围栏浇筑完成100米，累计完成950米；

、8#支架基础打孔已完成，基础浇筑完成，累计完成4540个，围栏浇筑已完成，累计完成4921米。
本周需要协调解决的问题；

   1.1、各区域总平布置图滞后，影响电气箱变图纸位置的确定；

   1.2、综合管理区地下设施图及水、电、暖图尽快提供。

二、监理单位：
1、6号区域边界已定；

2、施工单位的周报应对本周和下一周的工程完成量，进度计划，未完成的在工程例会上说明原因；

3、监理单位下发的通知单应整改合格后及时回复；

4、施工组织设计尽快报审。

5、安全文明施工：

 5.1、要求施工单位做好防暑降温工作；

 5.2、人员机械现场做好安全措施；

 5.3、机械人员需证件再次复查；

 5.4、进入施工现场必须佩戴安全帽；

 5.5、施工现场做到工完料尽，拆模后及时清理垃圾；

6、监理在巡视时发现1#区域部分钢筋笼出现尺寸长度不符合要求，条形基础土方开挖后几何尺寸不符合要求；因此要求山东电建的各区域的技术员认真负责，对不符合要求的坚决返工处理。

三、业主单位:

1、5#区域帐篷前后出现废纸，要求加强现场文明施工的管理；

2、拆模后做到工完料尽及时清理垃圾；

对于施工现场管理人员应负起责任，杜绝同样的质量问题在其它区域再发生；

1#箱变基础图纸已给施工单位；

下周准备对浇筑完成的基础进行外观质量检测，要求监理单位对外观质量要求的国家规范，抽检比例外20%，业主派人及施工单位和监理作一个检测见证。

各现场人员配合好领导点评工作。

综合管理区地下设施图及水、电、暖图本周提供；
各区域总平面由施工单位先确定好能围栏之内（之外）放点的区域，统计好数据，再报业主给出具体方案。
光伏区汇集线路要求尽快确定施工队伍，因为还有征地等问题要协调，需要时间。


	注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。


