第11次工地例会会议纪要

名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目 编号A0.71-HZ15101501
	会议地点
	项目现场办公室
	会议时间
	2015年10月15日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	王炳洪

	会议议题
	对施工中需解决的问题进行讨论解决

	会议内容：

建设单位：
1. 开关站外墙涂料采用灰色，室内照明采用悬挂一米的双管日光灯；
2. 开关站、设备接地完成后进行检测（委托监理方检测）；
3. 桥架转弯接口处做好防划伤措施；
4. 10月30日去无锡军工查看SVG；
5. 11月10日电缆分支箱进场；
施工单位：
1. 10月30日开始做汇流箱出线电缆的敷设；

2. 高压线11月10日进场；

监理单位：
  1.光伏组件今日开始进行检测，具体相关数据随后发给业主，书面报告一周后提供；
现将第7次工地列会会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。

    附：会议纪要正文共 1 页。

    会议签到表1份

                                     项目监理机构(章):                        

                                     总监理工程师/总监理工程师代表：　　　　　

                                            日期：         年      月      日


