第13次工地例会会议纪要

名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目 编号A0.71-HZ15102601
	会议地点
	项目现场办公室
	会议时间
	2015年10月26日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	王炳洪

	会议议题
	对施工中需解决的问题进行讨论解决

	会议内容：

建设单位
1. 明天四车组件到现场。

2. 现场桥架接地还未做。（宋：材料采购中）。

3. 下周一去无锡军工厂检查开关柜，监理派人参加。

4. 汇流箱出线直流电缆什么时候敷设（宋：光缆和485电缆到货时，大概30号开始敷设）。

5. 部分阵列组件角度不符合29.5度到30.5度的要求（陶：国标是+1度）。

6. SVG室取消一个窗作通风口（会后宋联系施工单位）。

7. 现场场地进行清理，材料要堆放整齐。

8. 下个月24号把剩余支架材料运回无锡。

9. 上汇流箱的线管要用钢丝绑扎（施工单位：现在施工方法符合设计要求）。

监理单位

  1.施工单位所有在蓝图以外的施工变动都要有设计变更作为依据。

  2.监理方依据国家规范要求督促施工单位对业主提出的整改内容进行整改。

现将第10次工地列会会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。

    附：会议纪要正文共 1 页。

    会议签到表1份

                                     项目监理机构(章):                        

                                     总监理工程师/总监理工程师代表：　　　　　

                                            日期：   2015      年   10   月   26   日


