 第17次工地例会会议纪要

名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目 编号A0.71-HZ15121401
	会议地点
	项目现场办公室
	会议时间
	2015年12月14日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	王炳洪

	会议议题
	对施工中需解决的问题进行讨论解决

	会议内容：

1. 逆变器及箱变接线完成后，进行清扫。

2. 现场多处桥架出现扭曲变形，要求施工单位进行整改加固。

3. 现场电缆回填不符合部分，验收完成后进行整改。

4. 分支箱基础进出电缆线旁砖块要清理干净后，再进行回填。

5. 所有主要设备进行命名贴牌。
6. 电缆进行挂牌，孔洞进行防火泥封堵。

7. 开关站警示牌张贴，每个房间不少7张。

8. 现场剩余材料全部清出场地。
施工单位
1. 开关站内电缆沟盖板已就位。

2. 开关站内所需安全工具已按清单配备。

监理单位

  1.要求施工单严格按照设计及规范要求施工。

  2.监理方依据设计及国家规范要求督促施工单位对业主提出的整改内容进行整改。

现将工地列会会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。

    附：会议纪要正文共 1 页。

    会议签到表1份

                                     项目监理机构(章):                        

                                     总监理工程师/总监理工程师代表：　　　　　

                                            日期：   2015      年   12   月  14日


