第3次工地例会会议纪

名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目 编号A0.71-HZ15072701
	会议地点
	项目现场办公室
	会议时间
	2015年7月27日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	戚平

	会议议题
	对施工中需解决的问题进行讨论解决

	会议内容：

建设单位负责人白琇锺经理：
对打桩进度计划进行陈述：

（1）2015年8月7日，7、8、9、10四个子系统打桩完工；

（2）2015年8月12日，1、2两个子系统打桩完工；

（3）2015年8月17日，5#、6#、4#一半子系统打桩完工；

（4）2015年8月20日，3#、4#一半子系统完工。

2015年7月29日，将进场一台打桩机。如果3台打桩机，每天打桩达不到300根，再要求增加打桩机；

对支架供货计划进行陈述：


（1）2015年8月3日，支架材料进场200套；

（2）2015年8月8日，支架材料进场300套；

（3）2015年8月16日，支架材料全部进场。

要求施工方给出相应的支架安装方案；

要求施工方对破损桩头给出一个修复方案；

各相关单位对到场图纸进行熟悉，如发现问题及时向业主提出；

监理单位负责人戚平：
1.针对目前打桩深度不够的情况，要求施工方做出设计变更；
2.要求施工方及时上报进场材料的相关文件；

  3.对于业主方提出的上报日报情况，要求施工方准时上报给我方监理部；

  4.8月10日，组件到场200块的检测任务，若出现阴雨天气，组件检测日期向后延迟；

  5.组件等相关材料到场，总包方要合理安排堆放场地。

 其他：

     会上建设单位、总包单位和监理单位就安装材料（紧固件螺栓）的材质问题进行商讨，大家认为应按设计要求对材料进行落实。

现将第3次工地列会会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。

    附：会议纪要正文共 2 页。
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