第4次工地例会会议纪

名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目 编号A0.71-HZ15080301
	会议地点
	项目现场办公室
	会议时间
	2015年8月3日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	戚平

	会议议题
	对施工中需解决的问题进行讨论解决

	会议内容：

建设单位负责人白琇锺经理：
1. 要求对新的施工计划进行详细节点安排：

2. 要求对防腐部位的施工工序做出整改；管桩顶端平面底漆两遍，再刷支架同样颜色的面漆，顶端以下30cm防腐底漆后刷绿漆。

3. 要求施工方加快打桩进度；由于下雨工期延期至8月9日完成18#—25#塘4MWp的打桩计划。

4. 要求施工方提供对破损桩头的修补计划；施工方已经拟定的施工方案交予业主审核尽快实施。

5. 监理方对组件检测工作需做提前安排；

  6.施工单位支架安装准备好专业工具（如力矩扳手），以保证支架安装的质量。

  7.明天柳部长到现场要求监理单位一起做土壤接地测试。
监理单位负责人戚平：

   1.我单位会安排好8月10日的组件检测计划，希望总包方派人员配合我方检测工作，天气好的情况下争取3—5天完成检测任务。

  2.要求总包方尽快完成报审资料相关事宜。

  3.天气炎热施工单位注意施工安全，保证施工质量。

现将第4次工地列会会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。

    附：会议纪要正文共 2 页。
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