第5次工地例会会议纪要
名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目 编号A0.71-HZ15081101
	会议地点
	项目现场办公室
	会议时间
	2015年8月11日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	戚平

	会议议题
	对施工中需解决的问题进行讨论解决

	会议内容：

建设单位：
1. 组件周三晚上或周四早上到现场，共3车，每车15箱，每箱29片。抽100片现场进行检测，10片送华阳检测中心进行检测。

2. 抱箍螺栓70mm改为80mm，螺栓安装时要露出两丝，未露出视为不合格，要求施工单位更换。安装螺栓时，垫片、弹簧片一定要安放。
3. 原图纸接地扁铁焊接在支架抱箍上，现改为焊接在支架立柱钢底板上。

4. 要求施工单位两端使用单孔C型钢，中间使用三孔C型钢便于调节。
施工单位：

1. 昨天暴雨，河塘积水很多已安排工人进行抽水。

2. 新脚手架明天进场40组，明天下午安排工人进行安装。

3. 桥架图纸不全无法核对具体数量，尽快提供详细图纸。

4. 熟悉最新的电气图纸，明天开会进行讨论。

监理单位：

   1.我项目部配合做好施工质量的检查，例：螺栓的紧固情况等。
2.组件进场后，我单位会立即安排检测人员进行检测，需要运回检测立即安排车辆运回公司进行检测。希望施工方派人员配合我方检测工作。
   3.要求施工方尽快完成报审资料相关事宜。
现将第5次工地列会会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。

    附：会议纪要正文共 1 页。

    会议签到表1份

                               项目监理机构(章):                        

                               总监理工程师/总监理工程师代表：　　　　　

                                       日期：         年      月      日


