第8次工地例会会议纪要
名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目 编号A0.71-HZ15090701
	会议地点
	项目现场办公室
	会议时间
	2015年9月07日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	王炳洪

	会议议题
	对施工中需解决的问题进行讨论解决

	会议内容：

建设单位：
1. 2105年9月8日至9日进场八车组件；
2. 2015年9月16日，开始进场剩下的5MW光伏组件，开始准备下次的光伏组件的检测；
3. 支架的焊接底座存在问题，要求突出部分要切除；
4. 配电房、逆变器基础完成后进行接地电阻测试；
5. 要求施工单位在电缆敷设时做好电缆的标签。

6. 确保9月30日8MW的光伏组件的安装完成。

施工单位：

1. 部分桥架已进场，先已准备开始安装；
2.2015年9月6日支架进场100套；
3.2015年9月22日,支架进场50套；

4.汇流箱到逆变器电缆清册已发送业主及各单位；
监理单位：

  1.提醒施工单位加强施工现场的防盗措施，确保现场材料无缺失；
  2.21#塘北第五排支架焊接处防腐油漆不符合设计要求，要求施工单位全部整改；

现将第7次工地列会会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。

    附：会议纪要正文共 1 页。
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                               项目监理机构(章):                        

                               总监理工程师/总监理工程师代表：　　　　　

                                       日期：         年      月      日


