第9次工地例会会议纪要

名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目 编号A0.71-HZ15092201
	会议地点
	项目现场办公室
	会议时间
	2015年9月16日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	戚平

	会议议题
	对施工中需解决的问题进行讨论解决

	会议内容：

建设单位：
1. 组件19号到货，2—4车；
2. 21号组件批量到货后，组织组件检测；
3. 光伏电缆大于60米用6平方电缆；
4. 8米桥架跨距是否太长（总包方：设计院设计的）；
5. 要求施工单位桥架固定用不锈钢扎带；
6. 桥架三通有快口，要用皮保护；
7. 汇流箱9月底到货；
8. 箱变基础尽快完成施工；
9. 要求逆变器负极接地；

施工单位：
1. 汇流箱出线较远的用桥架；汇流箱进线用半硬质pvc管；

2. 支架明天到货一车；

监理单位：
  1.现场组件安装角度问题部分已检查，具体数据报建设单位；
现将第7次工地列会会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。

    附：会议纪要正文共 1 页。

    会议签到表1份

                                     项目监理机构(章):                        

                                     总监理工程师/总监理工程师代表：　　　　　

                                            日期：         年      月      日


