第  七  周工地例会会议纪要
工程名称：正信定边30兆瓦电站项目                        编号：CZZH-07
	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年11月12日15:00

	组织单位
	常州正衡监理
	主持人
	贾武林

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	会议内容：关于上周的工作进度和问题，以及下周各工作开展的重点情况
首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：
1． 施工单位：（江苏宏大）
1、 对于上周所报的进度计划完成情况如下：
（1）、电气楼框架梁、板砼浇筑完成；
（2）、升压站油池施工完成；
（3）、光伏场区钻孔、浇筑砼完成39471个；
（4）、光伏场区支架开始安装；
对于上周所报进度有部分没有完成，原因时人员不足，下周增加人员；
2、 现支架开始安装，但现在的支架供货跟不上进度；
3、 施工队伍反应钻孔跟不上进度，模具不够用；
4、 对于支架安装的进度计划，等中科恒源的支架大批量到货才能排出来；
5、 下周的工作进度计划已上报业主、监理。
二、监理单位：（常州正衡）
   1、现场所使用的砼塌落度过大；
   2、支架开始安装要提醒工人不能野蛮施工；
   3、关于现场的临时用电存在安全隐患，配电箱要上锁、电缆要埋放；
   4、现场浇筑的人员一定要自检，一但发现问题要立即整改；
   5、关于现场的安全问题，施工过程中所使用的卷扬机一定要做好防护措施。
三、业主单位:（中科恒源）
   1、支架开始安装请浇筑灌注桩的人员到现场观摩，以便发现导致支架安装困难的具体问题，为以后的浇筑灌注桩保质保量；
   2、关于桩基础质量问题，我们现场进行破坏性检查发现桩基础上部20CM无钢筋笼，部分桩头有30、40CM的素混泥土，要求施工方对于标高较高的地方，要加长钢筋笼的制作，制作完成后报验通过后方能使用；
   3、关于到货物资储存一定要规范；
   4、对于现场箱逆变基础的砼浇筑，要做好防锈措施、浇筑时要提前清理杂质、有部分马镫绑扎错误；
   5、箱逆变的施工进度要加快，项目上电气安装负责人要尽快到位；
   6、关于之前下发的质量问题联系单，本周五组织检查综合楼的砖砌体垂直度，到场人员（甲方、监理方、施工方各班组组长）；
   7、关于支架到货情况，马上会陆续到完所有的支架；
   8、会上所提安全、质量、进度问题一定要引起重视。



 项目监理部整理
                                                                2015-11-12



