第  九  周工地例会会议纪要
工程名称：正信定边30兆瓦电站项目                        编号：CZZH-08
	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年11月26日15:00

	组织单位
	常州正衡监理
	主持人
	贾武林

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	会议内容：关于上周的工作进度和问题，以及下周各工作开展的重点情况
首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：
1． 施工单位：（江苏宏大）
1、 综合楼一层模板拆除完成；
2、 电气楼基础砌砖完成；
3、 电气楼地圈梁钢筋安装绑扎、支模、砼浇筑完成；
4、 光伏场区钻孔、砼浇筑完成12989个；
5、 支架安装开始施工；
6、 上周工作进度由于天气转变导致进度缓慢，桩基础浇筑上周基本完成，下周加快进度；
7、 现场的支架到货不足；
8、 由于天气降温导致有部分工人退场，现我部正在进行协商处理；
9、 对于现场有质量问题的桩基础我部将加快进行自检修补，完成后通知业主、监理复查；
10、 因现天气降温我部对电气楼、综合楼的保温措施将采取生火升温处理。
二、监理单位：（常州正衡）
  1、对于电气楼和综合楼浇筑完成后的拆模时间必须要保证强度；
  2、光伏场区二次灌注不符合要求，要求立即整改处理；
  3、现已进入冬季施工，要严格按照所报冬季施工方案来施工，保证施工质量；
  4、关于有隐蔽工程施工部位，必须通知我部进行验收，验收通过后方能施工；
  5、因天气降温，生活区的取暖用电要注意安全       
  6、本次开会所提问题要重视，及时找到问题原因以便处理；
  7、关于本次会议主要体现出工程进度、质量问题，要加强现场管理和巡视，以便发现问题及时解决；

三、业主单位:（中科恒源）
   1、箱逆变基础施工将近一个月时间，目前为止没有一个完工，要求加人、加班、加点，加快箱逆变基础施工的进度；
   2、现已进入冬季施工，要严格按照所报冬季施工方案来施工，保证施工质量；
   3、关于支架安装所使用的垫片、柱脚螺栓是由施工单位自行采购，现垫片和柱脚螺栓供应不足，为保证施工进度要重视该问题；
   4、在现场巡视过程中发现箱逆变基础施工，浇筑砼的时候未使用振捣棒，箱逆变基础的冬季保温没做，要及时处理该问题；
   5、关于现场支架安装开始施工，现场发现个别支架安装完成后东倒西歪没有校正好，要求现场整改后通知我部以及监理进行复查；
   6、支架安装开始施工，必须做好样板后通知我部以及监理验收，验收通过后方能进行大面积施工；
   7、光伏场区30兆瓦内的桩基础浇筑，出现有浇筑位置错误及漏浇筑情况的要立即进行复查整改；
   8、箱逆变基础的等边角钢未做防腐措施，要求进行处理；
   9、关于59号方阵箱逆变的出线管的标高不符合要求，请立即进行自检；
   10、为保证现场施工进度，由施工单位自行购买的电器材料及辅材现在应该陆续进场；
   11、关于我部发现的质量问题要尽快整改到位



 项目监理部整理
                                                                2015-11-26

	



