第  十六 周工地例会会议纪要
工程名称：正信定边30兆瓦电站项目                        编号：CZZH-016
	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2016年3月10日15:00

	组织单位
	常州正衡监理
	主持人
	贾武林

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	会议内容：关于上周的工作进度和问题，以及下周各工作开展的重点情况
首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：
1． 施工单位：（江苏宏大）
1、 关于施工单位内部需协调解决问题：
（1）、个别一次设备安装所需材料不符；
（2）、110架构未进行接地；
（3）、电气楼室内土建材料在安装设备前必须清除，以免粉尘对设备有影响；
2、力争本月底一次、二次设备安装完成；
二、监理单位：（常州正衡）
  1、关于资料问题，升压站主体已完工、场区组件、支架安装已完成95％、外线铁塔已全部架设，但现场资料一份未见，需引起重视在一个星期内将资料补齐；
  2、各分包单位资质证书要尽快提供；
  3、关于现场施工过程中存在未进行隐蔽性工程报验而开展下个工序施工的问题，我部严重通知如再次出现类似问题，所施工部位资料以及工程款申请一律不予签字，并且需做破坏性检查，所产生一切后果由施工单位自行负责；
  4、施工单位每周所提交的周报，需添加本周施工质量问题整改情况；
  5、由于施工单位所提供的周报对外线施工进度描述不清楚，需请外线分包单位单独提供周报详述进度及工作计划；
  6、对于上周六汇同业主、施工单位进行质量检查出现的问题要加紧落实，在本周六下午我部汇同业主、施工单位进行复查；
  7、关于升压站的接地焊接有不符合要求（搭接长度不够、防腐做得不规范）的部位，要求尽快整改；
三、业主单位:（中科恒源）
  1、从现场的施工情况开看，施工进度缓慢，达不到预期的标准，要加快施工进度；
  2、光伏场区现场的施工人员在开挖电缆沟的过程中不熟悉图纸，有个别区域开挖电缆沟位置错误，需加强现场的施工管理；
  3、各部位所需辅材要尽快到位，汇流箱布线的标识要清楚并且留有余量，做到布线美观；
  4、光伏场区的次网接地焊接未进行报验，现场发现有部分焊接未做防腐就已埋入地下；
  5、南北向电缆沟的开挖要做到尽量不要在道路中间开挖，以免影响后期的施工作业；
  6、3M高压电缆接头的施工人员必须持证上岗，技术必须过硬，避免出现爆头的现象；
  7、要抓紧30MW的施工，并且现场施工过程中加强施工管理；
  8、关于物质管理一定要和60MW以外的物质区分开，出入库一定要详细；
  9、光伏场区的电缆沟开挖一定要保证深度，避免二次返工，现场抹灰施工只要出现开裂、空鼓现象一律敲掉返工；
  10、关于施工进度，施工方每周上报的施工进度与整体施工进度不符，要求周进度计划必须和整体进度计划相符，并且做到施工进度同步，如有误参照合同扣除相应工程款；
  11、关于之前存在未整改的质量问题，包括38号桩基进行破坏性检测、22号箱逆变基础进行拆除返工处理，要尽快落实到位；
  12、外线施工人员必须佩戴安全带、安全帽以及防护绝缘设施；
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