第  十四  周工地例会会议纪要
工程名称：正信定边30兆瓦电站项目                        编号：CZZH-014
	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2016年1月15日15:00

	组织单位
	常州正衡监理
	主持人
	贾武林

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	会议内容：关于上周的工作进度和问题，以及下周各工作开展的重点情况
首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：
1． 施工单位：（江苏宏大）
1、 因接近年底，现场支架、组件安装人员有所减少；
2、 关于业主、监理所提出的质量问题，我们一定按照要求整改处理；
二、监理单位：（常州正衡）
  1、在隐蔽性工程的施工过程中一定要做好隐蔽性工程报验，现场箱、逆变基础施工过程中44号至49号以及22号未进行隐蔽性工程报验；
  2、在箱、逆变基础抹灰的施工过程中，所使用的砂浆未按照图纸要求添加防水剂；
  3、关于次网接地要严格按照要求进行的隐蔽性工程报验，并做好焊接面的防腐工作；
  4、外线铁塔在施工过程中一定要注意安全，在施工过程中必须佩戴安全帽以及安全带；
  5、外线铁塔施工单位的资质要尽快提供；
  6、冬季保温措施必须加强，我部所下发的通知单必须在规定时间给予回复，完成闭环；
  7、在进行隐蔽性工程施工的过程中要预留好影像资料；
三、业主单位:（中科恒源）
  1、在现场施工过程中发现有工人对地脚螺栓攻丝、切割、焊接的现象，要严厉禁止；
  2、箱、逆变基础施工进度缓慢，并且有个别出现冰冻现象；
  3、现场支架、组件安装人员有所减少，预计在1月30日完成不了30兆瓦的组件安装；
  4、次网接地未严格按照要求进行的隐蔽性工程报验，在24、25、26号区域焊接一个预埋一个，有个别焊接面未做好防腐且表面泥渣未清理，需重新挖开进行验收；
  5、关于有漏打、错打的桩基础，要及时进行整改处理以免以后影响电缆敷设的施工；
  6、在施工现场要严厉禁止明火， 并且加强安全文明施工教育；
  7、光伏场区35KV集电线路的开挖深度、宽度不足；
  8、在箱、逆变基础抹灰的施工过程中，所使用的砂浆要按照图纸要求添加防水剂；
  9、因最近连续低温，现场有出现保温不连续的情况，现场施工过程中温度一定要控制好；
  10、关于22号箱、逆变基础存在的质量问题，现场我部多次叫停但施工班组置之不理，我部下发的整改通知单施工单位也未做回复，请严格对照合同进行施工；
  11、在箱、逆变基础施工过程中必须预留好同条件试块；
  12、现资料跟不上施工进度，关于分部分项资料要尽快落实到位；
  13、现场有部分不具备安装条件的桩基础，但发现个别已安装完成，要求处理；
  14、关于在现场发现有切割、焊接预埋螺栓的问题，必须严格处理并且做破坏性检测；
  15、在春节放假期间，需施工单位给我部提供放假时间安排计划、值班人员名单以及联系方式，在放假前要做好停工申请以及在收假的时候做好复工申请，并且做好来年工作计划安排以及项目应急预案；
  16、62号区域以后的桩基础要注意区分，最好对照图纸以免错误安装；






 项目监理部整理
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