表B.3  工程暂停令
[bookmark: _GoBack]工程名称：海宁中国皮革城股份有限公司1252.35KW分布式光伏发电项目  编号：
	致： 浙江京禾电子科技有限公司 （承包单位）
由于   浙江杭州召开《G20分会》，混凝土公司无法搅拌混凝土  的原因，现通知你方必须于  2016  年 9 月  1  日起，对本工程的 条形基础  部位（工序）实施暂停
施工，并按下述要求做好各项工作：
1、安排分会期间人员值班表，联系电话。
2、要求施工单位做好施工现场的清理及保护工作。
3、分会后复工前，报现场施工机械设备、临时用电设备等安全运转状况，  员工宿舍区、员工安全教育、特种人员持证上岗、施工前人员、材料  等各项工作准备落实情况。由监理部检查验收符合施工条件要求，签  署复工令后，才能开始施工。


项目监理机构（章）：
总监理工程师：               
日        期：               

	建设单位意见：



建设单位（章）：
项目代表：                   
日    期：                   

	承包单位签收：


承包单位（章）：
项目经理：                   
日    期：                   


填报说明：
本表一式    份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构和承包单位各一份。
