A.0.11

工程暂停令

    工程名称：绍兴聚晖新能源有限公司绍兴上虞13.2924MW分布式光伏项目

                                                                  编号：SXJH-ZTL-20170120   

	致：浙江诺欧博新材料有限公司绍兴聚晖新能源有限公司绍兴上虞13.2924MW分布式光伏项目施工项目部：

    由于 春节放假 , 现通知你方于 2017 年 01 月 19 日 00：00 时起, 所有子项目包括：浙江百得利制革有限公司2471.92KW分布式光伏发电项目； 浙江滨特热能科技有限公司2337.83KW分布式光伏发电项目；浙江力姿科技有限公司1055.23KW分布式光伏发电项目（力华）；浙江晨辉婴宝儿童用品有限公司4728.13KW分布式光伏发电项目；浙江翔鹰门窗有限公司2699.29KW分布式光伏发电项目，暂停屋面所有部位、地面箱变基础土建及电气安装调试等所有的施工，并按下述要求做好后续工作：
1、支架、组件等主要材料堆放整齐，并做好防护措施；

2、现场临时电箱全部拆除，并搬运至仓库保管；

3、所有辅材全部放置仓库保管；

4、现场垃圾清理干净；

5、入口处楼梯上锁并贴封条；

6、做好春节值班人员安排表并报备业主和我监理项目部（如有安排值班的情况）。
                                            监理项目部（章）

                                            总监理工程师：____________

                                            日  期：_______年___月___日



	业主项目部意见：

                                               业主项目部（章）

项目经理：_________________

日  期：_______年___月___日




    本表一式_肆_份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_贰_份。

