工 程 暂 停 令

工程名称：中设国联于都60MWp﹙二期40MWp﹚光伏电站中草药种植一体化项目 	 编号2018--01
 	
	[bookmark: OLE_LINK1]致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司施工项目部：

由于春节放假原因，现通知你方于2018年2月6日0时起，对本工程的所有部位（工序）实施暂停施工。
停工前要按下述要求做好各项工作：
[bookmark: _GoBack]1、1至4号光伏区应架设立围网、警示线、彩旗并多点设立警示牌。禁止非施工人员进入，以免发生危险。
       2、天气阴雨潮湿，库房内设备材料做好防雨防锈保护，摆放规整。
       3、冬季潮湿阴冷，取暖做饭要防火防漏电，避免发生火灾及人身伤害。   
       4、春节期间燃放烟花爆竹，要注意防火，准备必要消防器材。
 强调：春节临近返乡村民增多，学生亦要放寒假，因此要求加大施工区安全巡护力度，增加安全警示标志。











监理项目部（章）
监理工程师：____________
日   期：_______年___月___日

	






业主项目部（章）
项目经理：_________________
日 期：_______年___月___日


注  本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部，监理项目部各存一份。

