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从2015年8月8日项目开工以来，整个项目施工紧张有序地稳步向前推进。目前，项目施工进入最关键阶段，在业主项目部强有力的领导下，各施工方都在加紧施工中。
从S324公路到项目地，简易砂石路面全面贯通，能保证所有电站设备和施工材料的运输。临电线路架设完成，能满足项目施工用电需求。一台打井机正日夜不停的施工，打井深度已过100M，有望最近几天出水。

整个光伏区围网施工基本完成，个别地方有待封堵完善。
光伏区桩基打孔、浇筑全部完成；支架、组件安装完成19.7MW，已经进入自检消缺阶段；光伏区主接地网焊接回填完成；组件插接线安装完成6MW；光伏电缆敷设完成18MW；汇流箱安装完成172台，49台完成接线；高压电缆敷设16根。有南通四建负责施工的光伏区第一标段，整体施工基本顺利，施工进度基本按计划落实。
第二标段有新疆汇丰世纪负责施工，19个箱、逆变基础主体全部完成，墙体抹灰完成12个基础；综合楼墙体砌筑全部完成，构造柱浇筑完成90%；门卫室墙体砌筑完成40%。总体进度按计划滞后5到7天，有望后期施工加紧赶上。

第三标段主控室、升压站整体施工有嘉峪关大友负责，主控室混凝土框架及屋面封顶完成，室内土方回填完成70%，室内电缆沟支模完成50%；电阻柜吊装到位；SVG成套集装箱设备吊装到位；主变吊装到位，现场组装完成30%；一台罐式断路器安装到位；两台隔离开关支架安装完成；支架电杆现场对接焊接完成，人字形支架安装完成一组；升压站室外电缆沟开挖、砌筑完成15%；事故油池基础开挖完成；三个独立避雷针基础浇筑完成60%；人字形支架基础浇筑完成。从9月12日主控室屋面封顶以后，整个主控室、升压站施工人数一直在13人左右，施工进度及其缓慢，施工现场管理混乱，接连出现技术、质量问题。为此，业主项目部、监理项目部多次以监理工作联系单、监理工程师通知单、监理罚款通知单等形式责令嘉峪关大友施工项目部及时采取措施，改变施工现场被动局面，但始终没有实施，直接导致目前整个主控室、升压站施工严重滞后。
第四标段110KV送出线路有四川岳池负责施工，目前塔基浇筑完成21基；塔材到场5基，目前已经开始组装。整体进度也已明显滞后。后期铁塔组装、安装应加紧施工。

第五标段园区道路有新疆苏泰负责施工，整体施工完成60%，目前施工基本正常。
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