大安市爱康新能源农光相结合一期10MWp发电项目
                       630并网规划
报告日期： 2017.06.15
	项目名称
	大安市爱康新能源农光相结合一期10MWp发电项目
	业主单位
	大安市爱康新能源开发有限公司

	并网容量
	10MW
	并网时间
	计划2017年6月16日

	监理负责人
	杨长禹
	监理人数
	1人

	报告内容

	1、 当前工程进度情况。
1、主要进度：（1）打桩已全部完成；（2）组件已安装完成100%（共计886.5组）；（3）电缆桥架安装完成100%；（4）场区接地已完成100%；（5）各箱逆变已吊装完成；（6）各汇流箱至逆变器接线已完成；（7）升压站各设备（SVG、接地变、SVG变压器、66kV主变压器、66kV六氟化硫断路器、66kV隔离开关、66kV电压互感器、66KV电流互感器、避雷器）已全部吊装完成；（8）35kV开关室内高压开关柜及继电保护室内二次屏柜已安装完成；（9）升压站66KV一次设备接线已全部完成；（10）升压站、开关室及继保室二次电缆接线已完成100%；（11）站内一次二次调试及试验已全部完成；（12）后台及通讯已完成100%；（13）、升压围墙完成100%
2、66KV架空线路：共计9基塔，长1.8公里，已完成100%，（于4月21日送电升压站至66kV出线隔离刀闸处）。
3、升压站场地平整已完成，省调地调对点调试已完成。
4、升压站及综合楼外墙砖、散水、道路、地面硬化已全部完成。

	二、剩余工程：
1、升压站渣石未铺完
2、升压站及综合楼排水管未装
3、水泵房给水压力罐未装
4、升压站及厂区监控未装
5、综合楼玻璃雨棚、门卫室自动伸缩门、综合楼大厅内自动玻璃门未施工
6、光伏厂区渣石头道路未施工


	三、工程进度滞后的原因：
总包单位现场无任何管理人员，且总包单位拖欠分包单位相应进度工程款。甲方前期现场管理人员辞职5人（现场甲方管理人员全部属于2017年4月到达现场）。

	四、总结
    本项目并网时间最迟不超过2017年6月20日，因甲方手续人员协调不到位，导致启委会召开后20天仍不能并网发电，剩余未完工程完成时间可能延至2017年8月末（不包括现场消缺问题）。


	 签发人         杨长禹           时间       2017年6月15日
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