                 通威“渔光一体”唐山丰南100MW（黑沿子一期）光伏发电项目延期原因分析报告  
	项目名称：通威“渔光一体”唐山丰南100MW（黑沿子一期）光伏发电项目

	项目规模：75MWp
	项目地点：河北省唐山市南堡经济开发区黑沿子镇黑沿子村

	监理期限：（合同起止期限）2016.08.01---2017.05.19
	延期时间：2017年11月

	建设单位：通威渔光一体科技（唐山）有限公司
总承包单位：河北荣威安装工程有限公司、河北网源电力工程有限公司
分包单位：无
设计单位：天津中捷能电力工程勘察设计有限公司、 四川亚能电力工程设计有限公司
主要供应商：深圳安泰科建筑技术有限公司、福州天宇电气有限公司、华为数字技术（苏州）有限公司、通威太阳能（合肥）有限公司、远东电缆有限公司、西安西电电力电容器有限责任公司、南京大全自动化科技有限公司、江苏华鹏变压器有限公司

	序号
	责任单位
	延期原因
	延期时间

	1
	通威渔光一体科技（唐山）有限公司
	因本项目并网指标仍未落实，导致220kV柳树颧电站与本项目110kV光伏电站对侧间隔不具备施工条件，无法并网发电，导致出现延期。
	 2017年11月

	2
	天津中捷能电力工程勘察设计有限公司
	因天津中捷能电力工程勘察设计有限公司升压站道路图纸仍未下发，导致道路无法施工。
	2017年10月

	3
	河北荣威安装工程有限公司
	因河北荣威安装工程有限公司资金短缺，施工缓慢，导致光伏场区部分道路及综合楼施工至今仍未能完成。
	2017年11月

	总结：
    本项目出现延期最主要原因是并网指标未能落实。为响应国家能源局、国家发改委下达的光伏扶贫政策，当地实施扶贫项目指标优先落实的原则，因本项目属于商业性质的电站，所以并网指标迟迟未能落实，无法按时并网发电。针对此情况，通威北京公司光伏部领导已亲在坐镇本项目，经与当地相关部门沟通，待扶贫项目指标分配完，剩余所有指标归本项目。
                                                                                                  报告人：岳鹏飞
通威“渔光一体”唐山丰南100MW（黑沿子一期）光伏发电项目监理部
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     编制说明：编制人在填写过程中，延期原因一栏涉及到的地点、单位名称、时间一定要具体，不能概括填写。
