
盘县老黑山光伏 项目延期原因分析报告

项目名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

项目规模： 50 MWp 项目地点：贵州省六盘水市盘县红果镇、平关镇境内

监理期限：（合同起止期限）2016 年 12 月 17 日至 2017 年 06 月 30 日（合

同专用条件 8 责任的期限从合同生效日期计算至本工程项目竣工验收之日 12 个月

止）

延期时间：（可预计）128 天

建设单位：盘县中电电气光伏发电有限公司

总承包单位：中建五洲工程装备有限公司

分包单位：四川津华电力有限公司

设计单位：贵州电力设计研究院

主要供应商：亿晶光电、东方日升、中节能、青岛泰升、上能电气、中电电气、云变、荣信股份、贵阳佳成

序号 责任单位 延期原因 延期时间

1 中建五洲工程装备有限公司 施工人员、机械设备不能满足正常施工要求，管理人员不能正常到岗 待定
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4
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总结：

1、采购资源正常运作，不影响正常施工；

2、总承包人力、生产资源匮乏；项目七、八月份工程工程款报审已超合同约定的 6.79%.
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