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尊敬的各位领导、各位专家，你们好！
[bookmark: _Toc404090719]    中地能源白水20兆瓦光伏农业科技大棚电站项目工程的监理工作情况，向各位领导、专家做一汇报：
一、项目概况
 本项目位于白水县冯雷村南约500米处，占地约955亩，该项目为光伏生态农业一体化，集光伏发电、农业大棚区和抬高支架开放式种植区为一体，总装机容量为20兆瓦。
    从生产设施上分为厂前办公区和农光互补生产区。厂前办公区建构筑物有综合办公楼、电控室、门卫、消防水池、污水收集池、隔油池、化粪池等。农光互补生产区包含两部分：农业大棚区，抬高支架开放式种植区。农业大棚区包含10座日光型冬暖温室大棚、100座春秋棚。抬高支架开放式种植区为1210组抬高支架，组件最低点距地2.0m。农业灌溉设施包含1座2000m³蓄水池及泵房、灌溉管道。
    本工程采用分块发电，集中并网的设计方案。将系统分成15个1.25MW并网发电单元。每个1.25MW发电单元由相应容量组件、约14台汇流箱、1台1.25MW集装箱式中压逆变房组成。本项目光伏进线为4路,集中升压至35kV，汇集到电控室内35kV配电室。35kV侧采用单母线接线。最终以一回35kV架空线路接入刘家卓变电站35kV低压侧，长度约7.4公里。刘家卓变电站扩建35kV间隔1个。设备基础土建、光伏区PHC打桩、支架及组件安装等主要工作。
    本工程计划工期180天，开工时间：2017年2月15日。
1.1参建单位：
建设单位：陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司
总包单位：中国新时代国际工程公司
施工单位：宁夏伊斯特能源科技有限公司
              渭南市三泰电力设备工程有限责任公司
设计单位：中国新时代国际工程公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
试验单位：陕西鼎成电力工程有限公司
1.2开工日期：
  本工程开工时间，电控楼、综合楼、光伏场区于2017年2月15日开工，结束时间为2017年6月12日，外线实际施工于2017年2月15日，结束时间为2017年5月28日。
二、监理范围：光伏场区15个光伏发电区域的土建和机电安装工程。设备进场到货检验、设备基础施工检查验收、设备安装控制、设备调试项目等。
三、监理验收依据：
1、 《光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012)
2、 《35KV-110KV变电站自动化系统验收规范》（DL/T-1101-2009
3、 《电气装置安装工程66KV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014)
四、  已形成管理资料、质量资料：
	序号
	资料名称
	数量
	序号
	资料名称
	数量

	                             监理管理资料（第一卷）

	1
	企业资质、人员资质 、任命书监理合同
	1份
	2
	监理规划
	1份

	3
	监理大刚
	1份
	4
	监理土建、电气细则
	2份

	5
	质量通病防治
	1份
	6
	监理旁站方案
	1份

	7
	监理质量验收方案、验收划分
	1份
	8
	监理强制性条文执行记录
	1份

	9
	监理应急预案
	1份
	10
	开工报告
	1份

	  施工质量资料（第二卷）

	1
	图纸会审记录
	3次
	2
	监理工作联系单
	19份

	3
	监理通知单、回复单
	3份
	4
	监理文件审查记录
	9份

	5
	安全会议纪要
	3份
	6
	监理技术、安全交底
	3份

	7
	监理计量器具台账
	1份
	8
	监理质量检查记录
	40份

	9
	监理图纸预检预审记录
	4份
	10
	监理设备、材料进场台账
	1份

	11
	监理平行检验记录
	21
	12
	监理工程确认单
	6次

	                            会议纪要、总结资料（第三卷）

	13
	监理会议记要
	21份
	14
	监理专题会议记要
	15份

	15
	监理职工培训记录
	2份
	16
	监理监理月报 
	4份

	17
	监理质量评估报告
	5份
	18
	监理初检报告
	2份

	19
	监理工作总结
	1份
	20
	监理日记
	2本

	21
	送检台账
	1份
	
	
	



5、 分部、分项检验批的验收统计：
5.1土建部分：分部分项检验批已验收：（电控楼、综合楼、光伏区）
    子分部工程：21项      已验收：21项      合格率：100%
    子分项工程：29项      已验收：29项      合格率：100%
检验批：619项         已验收：619项     合格率：100%
5.2  电气部分：分部分项检验批已验收：（电控楼、综合楼、光伏区）
    子分部工程：10项    已验收：10 项        合格率：100%
    子分项工程：40项    已验收：40  项       合格率：100%
检验批：    495项   已验收：495  项      合格率：100%
其中隐蔽工程土建135项、电气104项（检验批）
[bookmark: _GoBack]六、省电力质量中心检查提出的需整改项中，其中监理2项已整改闭环，并回复。
七、质量结论；
综上所述，本工程光伏组件、逆变器、一体机、电力电缆高压柜、控制屏、SVG、消弧变、接地变设备安装及试验完成，电气试验报告、验评资料齐全。各电器设备安全距离符合规范要求。并已验收签证。一次回路电缆已试验结束。现场整体环境较好，道路通畅，照明充足，配置了灭火器等安全器材，电气防火封堵完好。
     中地能源白水20兆瓦光伏农业科技大棚电站项目工程，各参建单位质量保证体系健全，远行良好，贯穿项目实施全过程。质量验收项目签证完整，施工记录齐全，数据真实，质量验收制度执行有效，强制性条文执行情况良好，工程总体质量处于受控状态，现场安全文明施工状况良好。本工程已具备整套启动并网条件，提请启委会审议。
                     谢谢！


          中地能源白水20兆瓦光伏农业科技大棚电站项目工程
         
                                 2017年6月20日
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