  中地能源白水20兆瓦光伏农业科技大棚电站项目
                   并网规划
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	1、 并网规划：
1、工程于2017、6、13日，省中心质量检查站来项目工地检查，检查期间二天。由于时间紧只查一天。
2、本日晚上10点40分已倒送电。
3、对省检查项的整改时间定于本月16号回复。
4、建设单位要求，必需在本月20日前并网。

	2、 当前工程进度情况：
1、电控楼内的设备基本具备并网条件，35KV电源送到高压柜下桩头，其余柜没有送电。
2、光伏区不具备送电条件，详见计划。
3、什么时间并完？预计在6月底。

	3、 计划并网时间
    建设单位要求在本月20日前并网。

	四、并网容量：
    20MW

	五、剩余工程量：
    后续施工计划：
见下工程量详细清单。
总包单位无时间编制。未提供。

	六、工程滞后原因：
    如在620并网，还是理想目标，可以说基本上达到了施工计划要求。

	七、政策处理方面
    相关政策性手续已定局。省中心质量检查后的一切手续没有办理彻底。具说并网启动会已开过。

	八、原材料到场：
    对光伏发电部份没有问题。其次就是后期大棚建设的材料没有落实。下面好多分项工程建设单位不让总包方承建，此项信息建设单位已公开在会议上贯彻。

	九、人员投入：
    由于本月20日前并网，本日又增加50人

	10、 总结：
根据目前能够具备倒送电是很不错的了，说明建设单位做了大量的工作，从现场看，根本不具备倒送电条件，建设单位老总李欢芜也要求先抢620并网，对于质量的事要并网后再整改，质量的事已顾不上了，具建设单位说，620前并不上网，石化部门就会有很大的麻烦，不单单是电价的减少。
并网后的整改工作是很大的，我们监理对所存在的问题有质量台账，对于已出现的质量问题，建设方都是清楚的，对我们公司不会造成任何影响，请公司放心。
大棚的建设已决定有其它单位（关系户）施工，原总包对质量问题，主要是组件不平整问题，要整改，否则最终石化验收也会带来一定的难度。
监理在进场期间受到建设单位主要负责人的认可（包括李欢芜）
详见进度和并网后的整改内容：


     临时应急施工量计划如下6月11日后
	序号
	   分 项 名 称
	完 成 日 期
	     说         明

	1
	35KV主电缆
	2017、6、7
	完成

	
	通信电缆、光缆
	2017、6、7
	完成

	
	一体机接线
	2017、6、11
	电缆接头、线接好到电控楼完成

	2
	一体机、电缆耐压
	2017、6、12
	完成，资质、试验报告未到

	3
	高压柜安装 、接线
	2017、6、5
	完成

	
	高压柜调试
	2017、6、7
	完成，调试报告？

	
	高压柜耐压
	2017、6、8
	完成，调试报告？

	
	设备定值
	2017、6、11
	完成

	
	装电度表
	
	7只表完成

	4
	二次屏柜安装、接线
	2017、6、9
	直流屏急，要电源完成

	
	调试
	2017、6、11
	完成，调试报告？

	5
	后台调试
	
	人在现场，预计15号完成

	6
	省、地调兑点
	2017、6、14
	

	7
	主要设备的检测报告
	
	重要     ？

	8
	2*50电缆、1*4电缆
	6、12日前
	包括汇流箱接线13号止保证10MW

	9
	运维制度、工具
	
	工作票   ？

	10
	设备命名编号
	
	急     完成

	11
	场地设备编号
	
	一体机、汇流箱（暂未定）

	12
	绝缘垫、灭火器材
	
	    ？

	13
	外线试验、接地的测量
	
	  完成，试验报告？

	14
	消弧变、接地变
	？
	

	
	                并网后的工程量计划完工期？

	1
	接地排焊接、回填
	
	

	2
	电缆沟回填
	
	

	3
	一体机门前台阶
	
	

	4
	电缆走向桩
	
	

	5
	设备内的防火封睹
	
	

	6
	组件调整
	
	

	7
	管桩回填
	
	

	8
	道路
	
	

	9
	电控楼防鼠档板
	
	

	10
	防盗窗
	
	

	11
	房内四周接地排涂漆
	
	

	12
	接地变、消孤变台阶
	
	SVG台阶

	13
	场区内回填
	
	

	14
	防雷验收
	
	

	15
	消防验收
	
	

	16
	屋顶淋水
	
	

	17
	控制室地板砖
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