
中设国联于都60MWp﹙二期40MWp﹚光伏电站中草药种植一体化项目
监理阶段性汇报
一、工程概况：
[bookmark: OLE_LINK2]项目二期装机容量为40MWp，已于2015年12月市发改委项目备案。项目二期选址在于都县靖石乡杨梅村及其余盘古山镇交接处一带，规划用地1000亩，全部为废弃砖厂、石料堆放场、荒山荒坡等，本项目是光伏电站中草药种植一体化项目。光伏板最底缘抬高1.5米以上，在光伏板下同步开发千亩中草药基地，根据土壤组分特性选择种植喜阴、耐阴性中草药植物。

二、工程参建单位：
项目建设单位：于都中设国联新能源有限公司：
项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司：
[bookmark: OLE_LINK1]项目总包单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司：
项目设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司：

3、 建设地址：项目二期选址在于都县靖石乡杨梅村及其余盘古山镇交接处一带。

4、 监理服务期：120天。监理入场时间：2017年5月3日。监理2人。
  
5、 现场施工情况：
     1、升压站围栏外护坡东、南俩侧施工。所有施工有关资料施工方尚未提供，我监理部无法进行正常监理工作（此部分为一期工程遗留，建设方口头要求我项目部二期进行监理）。
     2、总包项目部无项目经理，我监理项目部于11月16日已对总包项目下达监理通知单，要求其尽快进场，并要求三日内回复。已上报建设单位项目部，建设单位亦要求总包单位项目经理必须尽快进场。
     3、现施工地点为光伏四区。平整场地100亩，约完成40%。
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