
安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

发电项目情况报告

报告日期：2022.09.05 编号：ZHJL-QKHB-001

项目名称

安徽全柴动力股份

有限公司 31MW 分

布式光伏发电项目

业主单位
滁州申曜新能源科技

有限公司

项目规模 31MW 项目地址

安徽省滁州市全椒县

安徽全柴动力股份有

限公司 5个厂区

监理负责人 徐文平 监理人数 2人

进场时间 2022年 08 月 25日 合同工期 2022.08.25-2023.02.22

参建单位

建设单位：滁州申曜新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位：中地设计集团有限公司

总包单位：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公

司

报告内容

一、项目概况

本项目位于安徽省滁州市全椒县全柴动力股份厂区内。项目建设总规模共

31MWp,设计寿命 25 年。本项目分为五个厂区建设；其中天和厂区建设规模

10.6MWp，天利厂区建设规模 7MWp、欧波厂区建设规模 4MWp、铸造厂区建设

规模 6.5MWp,全柴本部建设规模 3MWp。本项目为自发自用、余电上网方式，拟

采用额定功率为 550wp 单晶硅组件约 56363 块，12 台型号为 SCB10-1250/10±

2*2.5%/0.54、6 台型号为 SCB10-2000/10±2*2.5%/0.54125，共计 18 台形式变压

器，125 台 225kW 组件式逆变器。

二、业主单位情况

1、业主公司：滁州申曜新能源科技有限公司（申能）。

2、项目部业主方现暂 1 人驻项，和分包（资源方）住一起。

3、总投资：13020 万元。

三、设计单位情况

1、设计图纸交付 厂房结构增强图、屋顶组件排布施工图各 1套。

2、截至至今总设计说明及总平面图还未见。



四、供应商材料、设备进场情况

天和厂区光伏组件到货 0.7MW、钢结构加固材料已进场。

五、施工情况

1、天和厂区钢结构加固完成 40%、新建厂区吊装水槽材料至屋面。

2、分主导水槽和导水槽拼接完成 30 根。

3、其他厂区未进场施工。

安全情况：涉及屋面高空作业和起重吊装作业；施工中安全帽、安全带的佩戴符

合安全要求，个别施工人员忘记，在监理人员的提醒下能及时改正。由于原厂区

爬梯建设不规范，工人上下爬梯存在安全隐患，已要求施工单位采购防坠器，基

本在可控范围之内。

吊装作业，吊装场地未设警戒线，这类问题比较突出，要求的落实情况不好。

六、监理工作情况

1、当月监理工作开展情况综述

工程刚刚开始，人员刚进场，工作暂时较顺利；

2、工作中不足和需要加强、提高的地方

本项目采用 BIPV技术,技术管理工作上有待加强，对设计方面的相关问题监理应

提高自身的技术水平。

3、业主对监理工作的态度、意见及要求；

业主对监理工作很支持，希望监理人员稳定下来。

4、监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助。

现场一切正常，暂时不需公司提供帮助。

七、其他

1、可对影响项目正常工期、质量的因素，参建各方履约能力等一系列风险进行

预估；

2、项目刚开工，各厂区进场及土建（箱变基础）协调难度大；材料及设备到货

计划暂无。

八、总结



1、截止 09 月 04日，项目在有序进行；

2、光伏区施工人员进场 5 人，钢结构加固施工人员进场 8 人；

3、欧波厂区已进厂定位放线，相关钢结构加固人员（3 个工作日）进场施工；

4、现在项目部监理人员 2 人；总包单位 4 人。

安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

监理项目部

2022年 09 月 04日


