现场质量检查记录表 

	 工程名称
	隆化步古沟镇20MW光伏发电项目
	 检查时间
	2015-04-01

	 建设单位
	中能和信隆化县太阳能发电有限公司
	 负责人
	张金辉

	 监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	 负责人
	黄泽桐

	 总包单位
	中康建设管理股份有限公司
	 负责人
	陈世柱

	 参加人员
	杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、张宝国、李其波

	 检查项目
	现场存在质量问题

	检查记录：

  质量方面：

主要讲施工的质量问题，现在主要是在拧桩，拧桩标准首先要拧到位，地面上留出三十公分，垂直度要达标，不能有倾斜。桩周围的混凝土要达标，不能一边多一边少。如果验收的时候发现不合格，螺旋桩必须拔出，重新打洞，重新拧桩，希望施工单位引起重视，注意这个问题。

关于材料进场，现在汇流站箱逆变基础已经开始施工了，钢筋水泥都要进行送检，监理方也要参加进行抽样、封样送至检测站。
3、关于山上打洞拧桩的事，施工单位要尽快将施工方案报上来。监理方同意施工方案后，才可进行山上施工以及安全防护措施要做好。
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  现场安全检查记录表 

	 工程名称
	隆化步古沟镇20MW光伏发电项目
	 检查时间
	2015-04-01

	 建设单位
	中能和信隆化县太阳能发电有限公司
	 负责人
	张金辉

	 监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	 负责人
	黄泽桐

	 总包单位
	中康建设管理股份有限公司
	 负责人
	陈世柱

	 参加人员
	杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波

	 检查项目
	现场安全及整改

	检查记录：

  现场安全：

1、本次复查上周没有落实的安全内容共计两项，其中安全防范措施施工方已落实到人，并有安全值班人员的名单表，1至13区箱逆变基础已有安全标志和站房编号。
2、由陈总对山上布桩、打桩人员召开现场会议，并反复强调在施工过程当中大家一定要注意安全，保护自身的人身安全。
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