现场质量检查记录表 

	 工程名称
	隆化步古沟镇20MW光伏发电项目
	 检查时间
	2015-05-13

	 建设单位
	中能和信隆化县太阳能发电有限公司
	 负责人
	张金辉

	 监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	 负责人
	黄泽桐

	 总包单位
	中康建设管理股份有限公司
	 负责人
	陈世柱

	 参加人员
	杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、张宝国、李其波

	 检查项目
	现场存在质量问题

	检查记录：

  质量方面：

1、1#-4#正支架安装，由于地势不平，每二组支架安装能达到基本平整，与相邻组有高低不平情况，难以控制。

总包对新进场员工已现场培训，但效果欠佳。

资料已报审1#-4#的检验批，汇流站资料仍未同步进行。

项目划分表仍未报审。

基桩拉拔拉拔试验标准仍未落实。

基桩抗压试验标准仍未确定。

14#-18#箱变基坑有改动，暂无签字认可。
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  现场安全检查记录表 

	 工程名称
	隆化步古沟镇20MW光伏发电项目
	 检查时间
	2015-05-13

	 建设单位
	中能和信隆化县太阳能发电有限公司
	 负责人
	张金辉

	 监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	 负责人
	黄泽桐

	 总包单位
	中康建设管理股份有限公司
	 负责人
	陈世柱

	 参加人员
	杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波

	 检查项目
	现场安全及整改

	检查记录：

  现场安全：

1、上午监理在现场巡查，发现大多数人仍然存在施工过程当中未佩戴安全帽，要求总包高度重视安全方面，不能忽视安全，不要因麻痹大意而出现不必要事故，若再不整改，监理将拍照报送业主，希望总包安全员要把此事作为重中之重来处理落实。
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