现场质量检查记录表 

	 工程名称
	隆化步古沟镇20MW光伏发电项目
	 检查时间
	2015-05-20

	 建设单位
	中能和信隆化县太阳能发电有限公司
	 负责人
	张金辉

	 监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	 负责人
	黄泽桐

	 总包单位
	中康建设管理股份有限公司
	 负责人
	陈世柱

	 参加人员
	杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、张宝国、李其波

	 检查项目
	现场存在质量问题

	检查记录：

  质量方面：

1、关于本周质量问题：支架左右前后偏差值太大，根据标准是完全达不到验收要求，目前总包在支架报验过程中，监理已拒绝验收，对不符合规范要求的是否停工整改？还是边施工边整改？三方做下来磋商一个验收标准。15年5月16日上午经业主、总包、监理三方共同对支架安装验收事宜确定验收标准。经现场检查，支架立柱垂直度偏差较大，要求支架立柱垂直偏差为10cm，总包承诺已做好支架，边安装边整改，未安装支架按标准完成。在电站工程实体验收时，因支架上述问题达不到验收要求的，由总包负责整改达到工程实体验收要求，负责后果由总包负责。
2、2015年5月18日因大风损坏组件70块。
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  现场安全检查记录表 

	 工程名称
	隆化步古沟镇20MW光伏发电项目
	 检查时间
	2015-05-20

	 建设单位
	中能和信隆化县太阳能发电有限公司
	 负责人
	张金辉

	 监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	 负责人
	黄泽桐

	 总包单位
	中康建设管理股份有限公司
	 负责人
	陈世柱

	 参加人员
	杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波

	 检查项目
	现场安全及整改

	检查记录：

  现场安全：

1、现场施工人员已多次提出未戴安全帽，5月18日监理已下发监理工程师通知单，要求在五天内佩戴安全帽负责将罚款总包两千元。5月18日下午因天气风力较强，分布堆放在场地上组件被刮坏70块，个别檩条也被组件砸坏，要求总包施工人员尽快购买安全帽，避免因恶劣天气而造成人员伤亡。




                                               编号： 
