现场质量检查记录表 

	 工程名称
	隆化步古沟镇20MW光伏发电项目
	 检查时间
	2015-06-16

	 建设单位
	中能和信隆化县太阳能发电有限公司
	 负责人
	张金辉

	 监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	 负责人
	黄泽桐

	 总包单位
	中康建设管理股份有限公司
	 负责人
	陈世柱

	 参加人员
	张金辉、黄泽桐、赵毅、张宝国

	 检查项目
	现场存在质量问题

	检查记录：

  质量方面：

1、地面与槽钢有间隙、不平整。

2、逆变室内地面不平。

3、房内刷白未完成。

4、屋顶彩钢瓦上好的四周要密封防渗漏。

5、窗上的玻璃缝隙没有打胶。

6、箱逆变外墙不平整。

7、箱变台阶仍未砌起。

8、逆变房门口雨棚未做防锈处理。

9、组件厚的4平方线缆应选用扎丝固定。

10、房屋四周泥土为填充。
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  现场安全检查记录表 

	 工程名称
	隆化步古沟镇20MW光伏发电项目
	 检查时间
	2015-06-16

	 建设单位
	中能和信隆化县太阳能发电有限公司
	 负责人
	张金辉

	 监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	 负责人
	黄泽桐

	 总包单位
	中康建设管理股份有限公司
	 负责人
	陈世柱

	 参加人员
	杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波

	 检查项目
	现场安全及整改

	检查记录：

  现场安全：

上周安全检查发现现场中的配电箱存在安全隐患，要求整改，已整改完成。

2、项目部前的电杆以及六区那边的通讯杆要做好防护，倾斜电线杆立即修复原状。

3、山上施工要注意安全，最近天气较为炎热，总包要做好防暑工作，避免人员出现安全事故，造成不必要的麻烦

4、项目部后场地要及时清理，模板、脚手架不用的东西立即清理出场。

5、现场成品保护管理制度太差，工人安装不按操作规范去做，出现部分工人坐在组件上面，组件搬运放置超过20块，要求总包立即对工人进行技术交底，避免再次出现不规范施工，加强监督管理。
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