现场质量检查记录表 

	 工程名称
	隆化步古沟镇20MW光伏发电项目
	 检查时间
	2015-06-28

	 建设单位
	中能和信隆化县太阳能发电有限公司
	 负责人
	张金辉

	 监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	 负责人
	黄泽桐

	 总包单位
	中康建设管理股份有限公司
	 负责人
	陈世柱

	 参加人员
	张金辉、黄泽桐、赵毅、张宝国

	 检查项目
	现场存在质量问题

	检查记录：

  质量方面：

 1、12#站房垃圾太多沟内有积水，电缆沟内有大便。

 2、电缆进出配电室要先穿管并防水再进行敷设电缆。

 3、电缆敷设前要清理沟内石块-验收-敷设-填土-铺砖-验收-回填（交流电缆、直流电缆相           同）否则不预回填。
 4、电缆接线前必须先进行绝缘摇测，并有摇测记录，上报监理验收签字。
 5、高压电缆头的制作，总包、监理全程跟踪旁站，并留有影像资料。
 6、汇流箱接线以11区第1个为标准进行验收。
 7、2区到3区的电缆沟没有隐蔽检查，总包监理对该区进行抽查。逆变房墙体与屋顶交叉处不符合要求。
 8、逆变室、箱变四周台阶位置、尺寸未按图纸要求施工。

 9、逆变室内电缆沟支架何时安装？
 10、35KV主电缆电缆沟内敷设弯曲半经应符合GB50168-2006验收规范。

 11、组件及其零部件何时清理完？

 12、光伏专用1×4m㎡电缆敷设不符合要求，3区立即整改。

 13、当天已发监理通知单，要求立即整改完成。



                                         编号：

  现场安全检查记录表 

	 工程名称
	隆化步古沟镇20MW光伏发电项目
	 检查时间
	2015-06-28

	 建设单位
	中能和信隆化县太阳能发电有限公司
	 负责人
	张金辉

	 监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	 负责人
	黄泽桐

	 总包单位
	中康建设管理股份有限公司
	 负责人
	陈世柱

	 参加人员
	杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波

	 检查项目
	现场安全及整改

	检查记录：

  现场安全：

项目部前的电杆以及六区的通讯杆要做好防护，倾斜电线杆立即修复原状，直至本周仍未整改落实。要求总包在本周内立即修复完成。
项目部后方垃圾仍未清理完成，总包要立即清理。

3、现场围栏被拆事宜，总包答复现场围栏电缆敷设完当天立即会将围栏修复。
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