现场质量检查记录表 

	 工程名称
	隆化步古沟镇20MW光伏发电项目
	 检查时间
	2015-06-09

	 建设单位
	中能和信隆化县太阳能发电有限公司
	 负责人
	张金辉

	 监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	 负责人
	黄泽桐

	 总包单位
	中康建设管理股份有限公司
	 负责人
	陈世柱

	 参加人员
	张金辉、黄泽桐、赵毅、张宝国

	 检查项目
	现场存在质量问题

	检查记录：

  质量方面：

逆变室内地面不平本组复查已落实整改。

由于支架立柱不符合图纸要求至拉筋无法固定，本周已将不符合螺旋桩重新打孔拧桩，已落实。
汇流箱的安装、放线要达到标准要求，线路绑扎要横平竖直。

汇流箱至组件的放线，埋设深度要达到标准要求。

组串间的4m㎡导线最好用一根pvc管。

电缆沟中的石块要清理，敷沙盖砖，按规范要求施工。

1区、2区的4m㎡线放好后需经三方验收合格后回填。
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  现场安全检查记录表 

	 工程名称
	隆化步古沟镇20MW光伏发电项目
	 检查时间
	2015-06-09

	 建设单位
	中能和信隆化县太阳能发电有限公司
	 负责人
	张金辉

	 监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	 负责人
	黄泽桐

	 总包单位
	中康建设管理股份有限公司
	 负责人
	陈世柱

	 参加人员
	杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波

	 检查项目
	现场安全及整改

	检查记录：

  现场安全：

技术资料中涉及安全方面的交底签字不完善。

隐检中的检验报告不符合要求。（试块）

图纸会审中签章滞后，过程中的设计变更、洽商不完善。

现场中的配电箱存在安全隐患，没有做到漏电保护。

5、材料堆放场地中没有设置防火分区和出入通道，设备、材料堆放凌乱，没有消防保护措施；
6、逆变器、直流柜和土建中已完工程应加强成品保护；
7、现场与图纸不符的地方应尽快完善洽商手续



                                               编号：
