现场质量检查记录表 

	 工程名称
	隆化步古沟镇20MW光伏发电项目
	 检查时间
	2015-06-02

	 建设单位
	中能和信隆化县太阳能发电有限公司
	 负责人
	张金辉

	 监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	 负责人
	黄泽桐

	 总包单位
	中康建设管理股份有限公司
	 负责人
	陈世柱

	 参加人员
	张金辉、黄泽桐、赵毅、张宝国

	 检查项目
	现场存在质量问题

	检查记录：

  质量方面：

1、 逆变房内的接地干线预留扁铁不符合要求。

2、逆变房内地面不平，门口地面比设备地面高。
3、由于支架立柱不符合图纸要求至拉筋无法固定。

4、1区、2区、3区、4区、5区仍有支架组件未装

5、在东边路口的大广告牌拆除。

6、逆变器设备基础槽钢没有进展，要求总包在本周内落实完成。

7、35kv升压变设备固定立即完成。
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  现场安全检查记录表 

	 工程名称
	隆化步古沟镇20MW光伏发电项目
	 检查时间
	2015-06-02

	 建设单位
	中能和信隆化县太阳能发电有限公司
	 负责人
	张金辉

	 监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	 负责人
	黄泽桐

	 总包单位
	中康建设管理股份有限公司
	 负责人
	陈世柱

	 参加人员
	杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波

	 检查项目
	现场安全及整改

	检查记录：

  现场安全：

本周复查上周安全落实情况:

1、关于山上施人员年纪过大的已落实清退。

2、
9#逆变房施工电源闸刀塑料壳子已更换。
3、组件安装过程中，组件临时缝在支架边上已落实整改，本周为发现此类现象发生。
2、3#区域内倒运组件下面没有放木托，不符合工艺要求。由此所造成的后果由责任。
3、光伏区域电缆敷设未进行审批，施工不符合要求，要求立即整改。

4、组件划痕24块要放到指定的隔离区。
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