监理检查记录表
工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）                   编号：JXM13-ZHJL-001
	施工单位
	安徽中建富华能源建设有限公司
	监理单位
	常州正衡电力工程

监理有限公司

	检查时间
	2021年06月05日
	检查地点
	项目现场

	检查类型
	☑巡视                □定期              (专项

	施工及检查情况简述
	 光伏区（北区）1标段支架施工

	            存在问题
	打桩深度普遍不满足设计要求；

打桩施工工艺存在问题；



	监理措施
	要求施工单位立即停止原打桩施工方式，拿出切实可行的施工方法进行施工，确保打桩符合设计要求，此问题已下发监理工作联系单（ZHJL-LXD-002）。

	检查人
	徐存辉
	施工项目部

签收人/日期
	许良杰

	整改情况
	 已按要求整改，并调整施工方法

整改负责人：陈大爽             日期2021年06月07日         

	复查意见
	所拿出的施工方法切实可行

复 查 人：徐存辉              日期2021年06月07日         


注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项

监理检查记录表
工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）                   编号：JXM13-ZHJL-002
	施工单位
	安徽中建富华能源建设有限公司
	监理单位
	常州正衡电力工程

监理有限公司

	检查时间
	2021年06月18日
	检查地点
	项目现场

	检查类型
	☑巡视                □定期              (专项

	施工及检查情况简述
	 光伏区（南区）2标段箱变基础施工

	            存在问题
	1、44-45号箱变基础钢筋绑扎过程中，锚固长度不符合相关规范要求及图纸设计


	监理措施
	针对此事，下发监理通知单ZHJL-TZD-004。

	检查人
	徐存辉
	施工项目部

签收人/日期
	张兵

	整改情况
	已按要求重新绑扎

              整改负责人：曹均帅             日期 2021年06月18日        

	复查意见
	已按要求整改同意闭环                                 

               复 查 人：徐存辉              日期 2021年06月18日        


注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项

