施工现场管理监理检查记录
工程名称：淮安中恒99MW风电项目                           编号：ZHJL-JLJC-001 
	施工单位
	河南兴华电力设计有限公司
	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司

	检查时间
	2020年3月26日
	检查地点
	升压站

	检查类型
	☑巡视                □定期              □专项

	施工及检查情况简述
	升压站综合楼

	存在问题
	综合楼：升压站综合楼基础钢筋未进行见证取样送检，就开始施工。

	整改要求
	现要求施工单位立即停止钢筋制作，等进行见证取样送检合格后，方可开始施工，已下达《监理工程师通知单》002

	检查人
	梁旭、苗守明、高富海、张良玉、申纪涛、郭飞翔
	施工项目部
签收人/日期
	

	整改情况
	

整改负责人：           日期

	复查意见
	
复查人：               日期



施工现场管理监理检查记录
工程名称：淮安中恒99MW风电项目                           编号：ZHJL-JLJC-002

	施工单位
	河南兴华电力设计有限公司
	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司

	检查时间
	2020年4月3日
	检查地点
	升压站

	检查类型
	☑巡视                □定期              □专项

	施工及检查情况简述
	升压站综合楼

	存在问题
	1、 综合楼：（1）底板钢筋需垫设压块（2）部分基础梁绑筋保护层未达要求，要求施工方垫块处理。

	整改要求
	现要求各施工区域针对以上问题逐一整改完成后，报现场监理进行复验。

	检查人
	梁旭、苗守明、高富海、张良玉、申纪涛、郭飞翔
	施工项目部
签收人/日期
	

	整改情况
	

整改负责人：           日期

	复查意见
	
复查人：               日期




施工现场管理监理检查记录
工程名称：淮安中恒99MW风电项目                        编号：ZHJL-JLJC-003 
	施工单位
	河南兴华电力设计有限公司
	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司

	检查时间
	2020年4月10日
	检查地点
	升压站

	检查类型
	☑巡视                □定期              专项

	施工及检查情况简述
	升压站综合楼

	存在问题
	2、 综合楼：基础梁内需将杂物、泥土清理干净。模板制作符合图纸要求。

	整改要求
	现要求各施工区域针对以上问题逐一整改完成后，报现场监理进行复验。

	检查人
	梁旭、苗守明、高富海、张良玉、申纪涛、郭飞翔
	施工项目部
签收人/日期
	

	整改情况
	

整改负责人：           日期

	复查意见
	
复查人：               日期



施工现场管理监理检查记录
工程名称：淮安中恒99MW风电项目                           编号：ZHJL-JLJC-004
	施工单位
	河南兴华电力设计有限公司
	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司

	检查时间
	2020年4月20日
	检查地点
	升压站

	检查类型
	[bookmark: _GoBack]□巡视                □定期              专项

	施工及检查情况简述
	升压站进场道路施工、及机械

	存在问题
	升压站进场道路施工进度缓慢，不符合施工合同工期要求

	整改要求
	已下发《监理工程师通知单》004，要求施工单位增加人员、机械的投入，加快施工进度。。

	检查人
	梁旭、苗守明、高富海、张良玉、申纪涛、郭飞翔
	施工项目部
签收人/日期
	

	整改情况
	

整改负责人：           日期

	复查意见
	
复查人：               日期



