监  理　日　记
日期：2014年10月10日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴
星期： 五  气温：　　7-25度  　　
工程名称：杭锦后旗50MW光伏发电站项目　 　
	监理

工作

情

况


	1,检查平场情况，施工机械增加到15台；作业速度有所加快。



	施工情况


	1， 施工机械进场数量15台；1台在修。
2， 完成平整量20%。


	其它事项
	明日计划: 1，场平施工。
          

	本日现场监理人员
	储乐峰

	记录人: 储乐峰


