监  理　日　记
日期：2014年10月7日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴
星期： 二  气温：　　3-21度  　　
工程名称：杭锦后旗50MW光伏发电站项目　 　
	监理

工作

情

况


	1,检查平场情况，施工机械未增加，作业面进展缓慢。
。



	施工情况


	1， 施工机械进场数量10台；实际施工9台，1台在修理中。
2， 完成平整量10%。


	其它事项
	明日计划: 1，增加作业机械；

2，场平施工。       

	本日现场监理人员
	储乐峰

	记录人: 储乐峰


