
监  理　日　记
日期：2014年11月03日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴
星期：一    气温：　　11-17度  　　
工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目　 　
	监理

工作

情

况


	1. 现场监督支架安装情况，对支架安装提出方向调整建议
2. 召开监理周例会

3. 现场部分施工人员未带安全帽

4. 龙门架要做紧固和安全围栏



	施工情况


	1、今日可以完成北侧专用夹具的定位及安装（含22列专用夹具的方向调整），完成12支标准檩条的安装及紧固。

	其它事项
	明日计划: 1. 明日计划完成北侧标准檩条的安装及紧固，争取完成南侧专用夹具安装6列。

	本日现场监理人员
	刘强

	记录人: 刘强



