
监  理　日　记
日期：2014年11月04日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴
星期：二    气温：　　12-18度  　　
工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目　 　
	监理

工作

情

况


	1. 部分支架安装方向不对，夹具固定与彩钢加强筋贴合不紧密。
2. 屋面采光带未按照要求放置安全警示带
3. 现场部分施工人员未带安全帽

4. 不封施工人员摆放夹具是乱扔



	施工情况


	1、今日完成北侧标准檩条的安装及紧固23组（46列，剩余4列未能完成），完成南侧专用夹具安装11列，比原计划多5列。

	其它事项
	明日计划: 1. 完成北侧标准檩条的安装及紧固和完成南侧标准檩条安装50支（含导轨连接件），完成南侧专用夹具安装10列。

	本日现场监理人员
	刘强

	记录人: 刘强



