
监  理　日　记
日期：2014年11月05日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴
星期：三    气温：　　15-21度  　　
工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目　 　
	监理

工作

情

况


	1. 施工方进度正常，前期发现的夹具问题已经作出整改。
2. 现场采第一采光带已经拉起警示带，现场部分施工人员未带安全帽。
3. 现场在次发现烟头，已经下发联系单，如果再次发现将对施工方进行罚款。



	施工情况


	1、南侧标准檩条安装及紧固完成60支（含导轨连接件），比预计多10支；

    完成南侧专用夹具安装16列，比计划多6列。

	其它事项
	明日计划: 1. 完成南侧标准檩条安装52支（含导轨连接件），完成南侧剩余专用夹具安装。

	本日现场监理人员
	刘强

	记录人: 刘强



