
监  理　日　记
日期：2014年11月27日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴
星期：四  气温：　　12-19度  　　
工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目　 　
	监理

工作

情

况


	1.施工进度比较慢，已经影响施工进度。


	施工情况


	1. 完成连接屋顶的光伏线和组件。
2. 完成屋顶90%的防水涂胶和打铆钉。
3. 调整安装上下不平整的光伏组件

	其它事项
	明日计划: 1.光伏线和逆变器的连接，设备的调试安装。

	本日现场监理人员
	刘强

	记录人: 刘强



