会 议 纪 要

                   （第九次工地例会） 

                                                编号：QZGF-JLHY-09
                                                签发：
工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 

会议时间：2014年12月31日上午10:00

会议地点：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目项目部会议室

参加人员：衢州天华新能源有限公司，宋红珲；常州正衡电力工程监理有限公司，焦奎杭；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司杨中华、杨华斌、杨臻、吴平、沈志平、吴之栋、王爱芬；浙江省工业设备安装集团有限公司赵园儿、黄慰惺、李爱民；中国水利水电第十二工程局有限公司，陈宏兵、李志军；华鼎支架，赵飞

主持人：焦奎杭

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目召开了2014年12月份第五次周例会，会议内容如下：

1、会议明确FZ23通往村庄的检修道路需业主协调解决，明确解决时间节点。

2、甲方明确2015年1月4日提供升压站建筑、水电专业图纸，2015年1月8日提供升压站外线图纸。

3、FZ05的架空光缆移动公司已提出三种解决方案：①线路不变，水泥杆局部微调；②进行整体迁移；③改为埋地光缆；需甲方明确整改方案。

4、会议提出FZ23、FZ25的边界问题，需业主明确解决时间节点。

5、会议明确FZ09、FZ10、FZ13、FZ14、FZ16、FZ15、FZ17、FZ20、FZ21、FZ22苗木尚未清理干净，需业主确定清苗时间节点。

6、会议明确FZ16区西侧的垃圾，需业主与农场协调解决。

7、不锈钢螺栓问题的解决待业主明确。

8、FZ12现有围栏与甲方提供的红线不符，导致大量桩基超出现有围栏范围，需甲方协调解决。             

9、FZ18农场阻工，需业主协调解决。

10、会议明确施工现场两标段要统一电缆标识牌。

11、会议明确对施工单位进行安全文明施工的检查并打分，安全生产费按照该比例落实。

12、FZ11区两根高低压电线杆需业主协调解决。

13、要求进场设备、材料以及检验批、分项工程要及时报验。

14、进场的镀锌支架构件存在表面杂质、流挂、锌层不均匀现象。

15、现场的桩基施工凡是有变更的，一定要设计出设计变更再报验。

16、现场的施工面已经大部分出来，要求施工单位加大设备和人力投入，把进度赶上来。

17、安全大检查发现的问题至今还有问题没有有效整改，特别是来访人员安全帽佩戴差，中午工人有喝酒现象，临时变压器下面接线杂乱。

                                         常州正衡电力工程监理有限公司

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目

监理项目部
2015.01.01


本表一式 5 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 1份。 
