会 议 纪 要

                   （第二十一次工地例会） 
                                                编号：QZGF-JLHY-21
                                                签发：
工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 

会议时间：2015年04月08日下午13:50

会议地点：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目项目部会议室

参加人员：衢州天华新能源有限公司，裴武悦、刘学良；常州正衡电力工程监理有限公司，焦奎杭、孙艺谋、张建忠；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，杨中华、杨华斌、沈志平、吴之栋、耿翠华、杨臻、阮非、吴平、王爱芬、张瑄；浙江省工业设备安装集团有限公司，黄谷希、吕国增；中国水利水电第十二工程局有限公司，陈宏兵、任建扬

主持人：焦奎杭

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目召开了2015年4月份第二次周例会，会议内容如下：

一．施工单位

1.首先由施工单位对本周完成工程量、下周进度计划及工程中遇到的问题进行汇报。

2.提出电场边界产权争议尽快解决，边界围墙尽早搭建。

3.送出外线电缆架设施工必然会影响到沿途农民生产设施，需各参建单位与农场、农户及时做好沟通工作，确定补偿方案，以保证施工畅通。
4.FZ20原有道路不许废除影响施工请协调；FZ21菜地、FZ18、FZ20猪场外围土地存在边界问题影响施工请协调。

5.FZ05、FZ25区域移动架空光缆问题。

二．总包单位

1.一标段马路西侧还有部分桩基没有完成，要求抓紧打完；FZ26、FZ28部分断桩要及时更换掉；FZ04安装的部分组件不美观，要求进行调整。

2.要求一标段下周将逆变器、箱变基础、电缆敷设全部完成，汇流箱进场多少安装多少。

3.要求升压站区施工单位加快施工进度，土建施工本周全部完成。

4.要求赶工的同时，更要确保安全、质量把控；施工单位如不加大设备、人力投入，加班加点进行施工，总包将进行罚款处理。

5.关于送出外线架线问题，会后由业主、总包、施工单位协商出一个补偿方案出来

三．监理单位

1.要求施工单位在进行场区电缆沟开挖作业时，加强对已安装组件的保护。

2.对于场区内少量出现下沉的桩基，施工单位要及时进行处理。

3.场区内部分高桩作业时，要加强对施工人员安全防护。

4.逆变器、转接箱安装时要保证离地安全距离；组串开路电压、极性测试要保证准确。

四.业主单位

1.通报场区边界纠纷处理进展，上溪的边界问题留待农场复核清苗赔偿后即可动工。

                                         常州正衡电力工程监理有限公司

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目

监理项目部
2015.04.09


本表一式 5 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 1份。 
